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INTRODUCTION 

En vertu de l’article 23 §2 bis de la Loi Electricité, Elia Transmission Belgium SA (ci-après: 
Elia) a la possibilité d’émettre un avis sur les projets de décision que la CREG soumet à 
consultation, conformément au chapitre 4 de son Règlement d’ordre intérieur.  

Elia utilise l’opportunité de la consultation publique organisée par la CREG sur le projet de 
décision (B)658E/74 relatif à la mise à jour du Plan d’innovation pour la période 2020-2023 
pour transmettre des éléments de justification complémentaires à ceux déjà remis 
précédemment dans le plan d’innovation mis à jour. 

La présente note rassemble ces éléments de justification. Elia espère que ce complément 
d’information sera de nature à permettre l’intégration d’un plus grand nombre de projets ou 
d’étendre le champ de l’incitant à un scope plus large des projets déjà sélectionnés. Elia 
considère en effet que les informations apportées sont de nature à rencontrer les critères 
définis par la CREG et plus fondamentalement à soutenir Elia dans la réalisation de ces 
projets d’innovation essentiels au développement et à la modernisation des pratiques mises 
en œuvre dans l’accomplissement de ses missions de gestionnaire du réseau de transport.  

 

SYNTHÈSE DU PROJET DE DÉCISION DE LA CREG 

La mise à jour pour 2022 du Plan d’innovation d’Elia comporte 28 projets. Ces projets sont 
soumis à la méthodologie que la CREG a développée dans le cadre de l’incitant visé à 
l’article 26 §2 de la Méthodologie Tarifaire et qui repose sur 4 critères. Pour émarger à 
l’incitant, un projet doit :  

1. Revêtir un caractère suffisamment innovant, c’est-à-dire qu’il doit apporter à Elia de 
nouvelles connaissances ou une nouvelle expertise, ou il doit permettre l’application 
de nouveaux outils ;  

2. Présenter un degré suffisant d’incertitude sur sa faisabilité et/ou l’intérêt de son 
résultat ;  

3. Créer une valeur ajoutée pour le consommateur final ; 

4. Etre suffisamment décrit, notamment pour ce qui a trait aux avantages attendus, au 
calendrier et au budget du projet. 

A l’issue de sa première évaluation, la CREG a d’ores et déjà retenu 14 projets, dont 4 
seulement partiellement. 13 autres projets ne sont pas exclus de l’incitant pour 2022. Au 
contraire, la CREG indique qu’ils peuvent y être inclus si Elia transmet les informations 
complémentaires lui permettant de conclure que ces projets satisfont aux 4 critères. Pour 1 
projet, la CREG n’est pas convaincue de la nécessité de continuer à le soutenir.  

 

PROCESSUS 

L’année passée déjà, la CREG et Elia avaient constaté que la justification des projets au 
regard de certains critères (les critères 2 et 3 notamment) était particulièrement difficile à 
rendre objective au stade de développement des projets considérés. Afin d’augmenter les 
chances d’une bonne compréhension entre la CREG et Elia, il avait été décidé que, pour les 
projets principaux, les justifications relatives à ces critères seraient exposées au travers de 
courtes réunions permettant un échange par questions-réponses. Ces réunions se sont 
tenues l’an dernier et cette année avant et après le dépôt formel du plan mis à jour. Nous 
avons le sentiment que ces échanges informels contribuent grandement à améliorer la 
compréhension par la CREG de objectifs et contraintes d’Elia dans l’exercice de ses activités 
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d’innovation. En retour, ils contribuent à la compréhension par Elia des besoins de la CREG 
en matière d’information et de justification. Nous recommandons par conséquent de 
maintenir cette pratique même si elle n’est pas expressément prévue par la méthodologie 
tarifaire. 

La présente réponse formalise les éléments exposés sur différents projets lors de ces 
réunions dans le courant de l’année 2021. Cependant, étant donné qu’un compte-rendu écrit 
résulte toujours en un résumé des informations fournies oralement, dans le cas où ce résumé 
fournirait moins de détails ou des raisonnements moins illustrés que ceux exposés lors des 
réunions téléphoniques, Elia demande à la CREG d’avoir la souplesse de tenir compte 
également, en complément de la présente contribution, des éléments présentés en réunion. 

S’agissant de la quantification en euros des bénéfices pour les consommateurs, la CREG et 
Elia ont longuement échangé sur ce point qui représente, en particulier dans certains des 
projets très prospectifs, une réelle difficulté pour Elia. Les incertitudes liées à ces projets et 
les nombreuses hypothèses, parfois contradictoires, qu’Elia doit prendre pour faire les 
calculs rendent beaucoup d’estimations hasardeuses. Dans ce contexte, nous comptons sur 
le fait que la CREG comprenne qu’Elia a estimé en euros les bénéfices de ses projets 
d’innovation chaque fois que cela était possible et réaliste, et que les autres fois, les 
bénéfices ont été exprimés sous d’autres formes. 

Enfin, les différents paragraphes de cette contribution sont rédigés en français, néerlandais 
et anglais. Ceci est dû au fait que les justifications sont en grande partie établies par les 
experts dans leurs langues de travail respectives et que la durée relativement courte de la 
consultation publique ne nous a pas permis d’effectuer une traduction uniforme. Ces 3 
langues sont habituellement utilisées dans les échanges écrits entre la CREG et Elia, 
notamment pour le traitement des dossiers liés à l’innovation. Nous supposons que cette 
particularité qui n’a pas posé de difficulté l’année passée sera acceptable pour la CREG 
cette année également.  

 

JUSTIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

Dans ce chapitre, Elia fournit à la CREG les réponses aux questions posées et aux 
précisions demandées dans son projet de décision.  

 

La CREG a notamment indiqué qu’elle souhaitait qu’Elia explique pour tous les projets la 
manière dont l’incitant est calculé pour les différents modules de travail. Nous fournissons 
donc cette explication ici en préambule des informations relatives à chaque projet particulier. 

Deux types de projets peuvent bénéficier de l’incitant: 

o Les projets pilotés par l’équipe Innovation d’Elia qui peuvent recevoir un 
incitant égal à 50% de l’OPEX total effectivement dépensé sur le projet 

o Les projets pilotés par les “businesses” respectifs de l’entreprise qui peuvent 
recevoir un incitant égal à 25% de l’OPEX total effectivement dépensé sur le 
projet  
 

Les coûts CAPEX sont exclus du périmètre de l’incitant.  
 
La majorité des projets d’innovation comprennent une part importante de coûts IT. En 
moyenne chez Elia, environ 80% des coûts d’IT réalisés sont capitalisés, tandis que 20% 
sont considérés comme des coûts opérationnels.  Nous avons donc appliqué cette proportion 



Version non-confidentielle 

29/11/2021 Réaction d’Elia au projet de décision (B)658E/69 5/74 

 

moyenne pour le calcul de l’incitant : 80% des budgets qui concernent des coûts d’IT sont 
considérés comme CAPEX et 20% comme OPEX.  
 
A ce montant de coûts d’IT sont ajoutés les coûts « non-IT ».  
 
Le montant de l’incitant pour chaque module de travail est ensuite obtenu en multipliant le 
montant total de coûts correspondant par 25% ou 50% suivant le type de projet.  
 

Nous précision par ailleurs que dans le Plan d’innovation 2022, seuls les budgets pour 2022 
et 2023 ont été mis à jours par rapport au plan précédent. En effet, afin de garder une 
cohérence et une base historique constante avec le plan 2021, les budgets 2021 n’ont pas 
été adaptés. Ainsi, les chiffres que la CREG peut lire pour les années précédant 2022 
correspondent aux budgets et non aux dépenses réelles. Certaines questions de la CREG 
nous laissent penser que cette façon de faire peut avoir généré de l’incompréhension à 
laquelle nous voulons remédier : par exemple, lorsqu’une charge de travail est reportée de 
2021 à 2022, le budget est logiquement transféré d’une année à l’autre. C’est bien comme 
ceci qu’il faut le lire, et ne pas faire la somme des deux budgets.   
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Projet n°1 – SPACS 3&4 et Osmose 

 
Résumé des conclusions de la CREG 
 
La CREG note qu’Elia n’a pas fourni d’informations sur la nécessité de prolonger la durée 
du projet et sur les nouveaux budgets pour 2022 et 2023. La CREG invite Elia à fournir ces 
informations ainsi qu’une mise à jour des travaux réalisés à ce jour. 

Réponse d’Elia 

Le budget du Work Package 1 concernant SPACS 3 correspond à des activités internes pour 

finaliser et valider les derniers standards applicatifs. Ces activités consistent à réaliser toute 

une série de tests supplémentaires afin d’assurer une meilleure qualité finale et ce, en 

collaboration avec les fournisseurs (*confidentiel* et *confidentiel*). Le budget comprend 

également la charge de travail nécessaire à la réalisation du rapport technique attendu pour 

Décembre 2022. 

 

Aucun budget n’est prévu à ce jour pour 2023 pour le projet SPACS 3 (Work Packages 1 et 

4). 

 

Pour le Work Package 3 lié à l’initiative Osmose, la charge de travail et les webinaires se 
sont concentrés sur le dernier quatrimestre 2021. Le budget du Work Package 3 en 2022 
s’élèvera à *confidentiel*€ pour la participation active à un workshop de 5 jours en France 
fin mars. 
 
*confidentiel* 
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Projet n°2 - Asset Condition & Control (ACC) 

 

Résumé des conclusions de la CREG 
 
Sans améliorations de la part d’Elia dans la description des incertitudes qui pourraient 
influencer la faisabilité ou l’importance du résultat et l’objectif final du projet ni dans la 
description des avantages pour le consommateur final, sans informations supplémentaires 
sur le budget de 2022 et en l’absence de démonstration de synergies avec la phase 4 du 
projet, la CREG ne soutiendra pas ce projet dans le cadre de l’incitant à l’innovation pour 
l’année 2022.  
De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique. 
 

Réponse d’Elia 

Benefits for the community 

 

The objective of ACC are the following: 

• Primary objective: Capture data and translate it to the required information in order 

for Elia to be able to implement the AMEX levers and enable Condition Based AM. 

• Secondary objective: Replace time and resource demanding maintenance activities 

with an innovative digital/remote solution.  

 

It is very difficult to quantify the benefits from the ACC activities when it comes to the 

Condition Based Asset Management. Estimates have however been made on the level 

of the AMEX levers, but ACC can’t take full credit for these as they also involve other 

domains (spare part management, in house competence development, digitalization of 

checklists, adaptation of concepts, adaptation of maintenance activities, …) 

But ACC enables Condition Based AM to make the right decisions on maintenance and 

replacement needs. Not having Condition Based AM in the current context will : 

• Not prioritize works and replacements on network elements, leading to leave grid 

critical network elements without the required maintenance or replacement as Elia 

doesn’t have the means to perform all maintenance and replacement needs 

identified with Time Bases Asset Management. This means taking more risks for 

the network if something goes wrong. This could lead to more outages or longer 

outage duration impacting directly the customers and producers connected. 

For Remote Maintenance we can quantify some benefits: 

• In 2020 the ACC performed ~500 scheduled and automated monthly test runs of 

Diesel Generators, saving an estimated *confidentiel*FTE. By eliminating the 

transport to the substations, we also avoided 6 tons CO2 pollution.  

• In 2021 we developed the remote monitoring of SCOF cables (details see 

Achievements 2021 results and uncertainties), which reduces the number of physical 

inspections of an underground room from 6 to 1 on a yearly basis. On 13 physical 

rooms, this is a reduction of 65 inspections on a yearly basis. Additionally there is the 

benefit of early detection in case of an oil leakage, which will limit ground pollution 

and will limit the probability of a short circuit that will severely damage the cable 

(avoiding a long outage). 
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Achievements 2021 results and uncertainties 

1. First of a kind 

ACC introduces Condition Based Maintenance at Elia and continues innovation by 

developing new fleets, which implies: development of data models, algorithms, dashboards 

and so on. Since the start of the project, Elia has developed: 

• Fleets: All Power Transformers and Shunt Reactors (2021), Air insulated switchgear 

≥70kV, Gas insulated switchgear  (2021), Underground Cables, Overhead Lines, 

Point On Wave Switching devices,  Batteries (light 2021), Diesel Generators (light). 

• Data modeling and validation for 203k assets, 772k tags (dynamic measure points), 

3.02M analytics and 180M attributes 

• 19 reports, 39 generic dashboards and 17 interfaces with different data sources 

(Referential DBs, EMS, Checklists, Laboratory Data, sensors, IoT,…) 

• These results are used in line with the AMEX levers to: 

- Optimize the Fleet Strategy, leading to the definition of the Maintenance 

Policy and the scoping of the Replacement Needs. 

- Daily Operational Asset Management (near real time triggers). 

Remote Maintenance was applied for the development of the Self Contained Oil Filled cables 

or SCOF monitoring in order to detect oil leakages as soon as possible and replace the two 

monthly manual inspections by a continuous online monitoring. The development included 

the detection algorithms for alerting, the sensors (oil pressure and sensors), the data science 

(cross data with load of the cable and environmental data like temperature) and the data 

communication part (using IoT to get the data from underground chambers to the cloud). By 

the end of 2021, Elia will monitor 5 underground cables (~60 sensors) as a risk mitigation 

activity in the decommissioning of the SCOF cable phase out. 

 

 

2. High complexity  

Most developed algorithms in ACC are not complex on their own. The complexity is to be 

found in the fact that these algorithms are custom developed in order to be in line with the 

asset management practices at Elia and to fit the specific properties of Elia’s asset 

(contradictory to generic models and algorithms provided by manufacturers that are mainly 
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focused on new technologies). Questions to be answered during the developments and the 

preliminary Failure Method Effect and Criticality Analysis: 

• What is the current type of Asset Management on a fleet, and what is 

needed to reach the desired end state. In other words: what phenomena 

do we need to detect and what parameters can indicate the phenomena 

• How can different assets (same function, but different model or 

manufacturer) be commonly governed in one fleet using objective criteria 

• What is the data quality and how van de the history of the asset be 

governed (year of construction, installation, moved, maintained, 

retrofitted,  …) 

• What data is available and what additional data is needed 

• How can we retrieve the additional data in an innovative way, so we can 

limit the amount of recurrent workload (like site inspections) 

With every new fleet, the scale of the ACC IT system grows, as well as the complexity. 

Currently ACC governs over 200 thousand assets and performs over 1 million unique 

analytics on a daily basis, which leads to continuous performance improvements in order to 

keep the system reliable (IT architecture, redesign of interfaces, optimization of 

algorithms,…). 

 

In order to give the CREG an insight on the complexity, on CREG’s request, we can provide 

you with the business requirements of the Power Transformer fleet as an example. The TFO 

is a medium complex fleet and the documents are the interface between business needs and 

the IT functional analysis that will eventually lead to the required developments. We’ve 

chosen this fleet as an example, as the track changes show the evolution of the requirements 

and the added insights to come to a mature concept (In 2021 these requirements where 

reviewed/updated and the Shunt Reactors were added as well).  Important: The documents 

do not explain the why, but define the what. We are at CREGs disposal to explain all the 

complexity related to the Data (data models, data sources, life cycle of data,…), the business 

knowledge (Equivalent Age, algorithms, …), the output (dashboards, reports, notifications) 

and the IT implementation for this or any other example.   

 

3. Agile development with high uncertainties 

When we have defined the data model, the first validated algorithm and the required 

interfaces or processes to obtain the data, then the uncertainties aren’t solved just yet. After 

a test and acceptance environment, we’ll need to deploy in production and evaluate the 

developments on real live data for a period of time. Our assets have life cycles from 10 to 

100years and there is a big diversity in the refresh rate of the data that fuels the analytics 

(from seconds to years).  This means we need to evaluate the outcomes over an extensive 

period of time and in most cases we’ll need to make multiple iterations in order to achieve 

the required maturity, so that the results can reliably be used in our decision processes. And 

even then, it will still take a number of years to evaluate if the developments are complete 

and accurate. 

 

At CREG’s request we can further explain the complexity and uncertainties of Condition 

Based Asset Management.  
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Projet n°3 – ACC 2.0 

 

Résumé des conclusions de la CREG 
 
La CREG considère que les incertitudes liées à la disponibilité des données et à la 
technologie d’accès aux données sont pertinentes. Cependant, la CREG invite Elia à 
développer des indicateurs mesurables et réalistes qui permettront d’évaluer la réussite de 
ce projet quant à la disponibilité des données et le développement de la technologie et des 
compétences nécessaires pour exploiter ces données.  
 
La CREG est d’avis que l’incertitude liée à l’identification des cas d’application n’est pas 
pertinente car ces cas d’application sont déterminés par Elia. Cette incertitude n’est donc 
pas d’origine externe et hors du contrôle d’Elia.  

La CREG comprend que les modèles prédictifs seront développés par Elia. Ainsi, la CREG 
est d’avis que l’incertitude liée à la pertinence des modèles prédictifs n’est pas pertinente car 
ces modèles seront développés par Elia qui pourra s’assurer directement de leur pertinence 
et de leur applicabilité. Cette incertitude n’est donc pas non plus d’origine externe et hors du 
contrôle d’Elia. 

La CREG considère que les bénéfices liés à l’optimisation de la qualité du réseau et résultant 
d’une meilleure disponibilité et qualité des données de monitoring sont pertinents. 
Cependant, la CREG invite Elia à quantifier plus précisément ces avantages afin de les 
traduire en bénéfices pour le consommateur final et à développer des indicateurs de succès 
afin d’évaluer la réussite du projet.  
 
La CREG comprend que les activités de télémaintenance et de maintenance prédictive 
permettront à Elia de réaliser des gains d’efficacité. Cependant, la CREG invite Elia à 
quantifier les bénéfices liés à ces gains et à développer des indicateurs de succès qui 
permettront d’évaluer la réussite du projet.  

Le budget envisagé pour 2022 n’est pas cohérent avec la description des besoins qui prévoit 
4 FTE. Déduction faite du budget pour le matériel et les softwares, les 4 FTE sont valorisés 
à un montant qui est évidemment déraisonnable. La CREG demande donc que le budget 
soit revu sur la base des 4 FTE. 

De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique 

 

Réponse d’Elia 

Asset Condition & Control 2.0 is a new program launched at Elia in the beginning of 2021.  

 

The goal of the project is to perform the next step in Asset Management after ACC. With 

ACC 2.0, Elia focuses on Remote Maintenance activities and Predictive Maintenance (vs 

condition based maintenance @ ACC) on the short and long term with a desired end state 

around 2030-2035. 

 

Status of the program ACC2.0  

 

2021 is a preparation phase. The objective is to develop a roadmap that identifies the 

different use cases that we believe to be beneficial for Elia’s Asset Management like 

described under “Expected impact for Belgium” below. Currently this analysis is still ongoing 
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and therefore it is not yet possible to accurately answer the questions of the CREG related 

to ACC2.0.  

 

Uncertainties 

 

What we mean with ‘different use cases in order to match the desired end state’ as described 

in Uncertainties & risks below : At the ACC2.0 program we’ve set ourselves very ambitious 

top-down targets for 2035. Examples are: 80% of all overhead line inspections should be 

performed by drones, or a reduction of up to 50% in corrective maintenance with the use of 

predictive asset management. The uncertainty is that today we don’t have enough concrete 

bottom-up use cases that will be able to fulfil these targets. We should trust that new insights 

and technology will come available and make this roadmap possible. Off course we will very 

actively search for these insights and collaborate where possible to enable the technology 

development. 

 

Related to ‘predictive models’ as described in Uncertainties & risks below : It is correct that 

the models are developed by Elia or in collaboration with a partner and that therefore the 

development of such a model is under the control of Elia. The uncertainty is however not the 

development of the model itself (data science technology, resources,…), but the relevance 

of parameters and the predictability of the behavior (aging, failure,…)  we try to detect. An 

example: In 2021 we’ve spend several weeks to predict the oil pressure of an underground 

cable, by modeling the impact of environmental temperature, load of the cable, physical 

properties of the cable and geographical impact (installation height). With multiple data sets 

and different machine learning models, we simply didn’t reach the required accuracy or 

reliability for our application. 

 

Benefits for the community 

 

Currently the ACC2.0 program is still in the analysis phase of the different use cases that 

should be developed over the coming years in order to meet our high level top down 

ambitions by 2035. Once this process is done, it will be possible to identify the qualitative 

benefits for each use case. For probably a majority it will be even possible to give quantitative 

benefits, comparable to Remote Maintenance case for the monthly test runs of the diesel 

generators like described in the ACC project before. For some enabler use cases, like 

predictive models, it will stay however unlikely to have quantitative indicators as the focus is 

on avoiding hypothetical events (as described in the ACC project part before).   

 

Costs 

 

The budget estimate of a program where the scope is still under development is very difficult 

to make in a detailed manner. For 2022 we estimated the need of 1 internal FTE, 2 FTE’s 

with a business focus and 2 FTE’s with an IT focus and material/license costs to build 

prototypes or perform pilots. Taking in account that the ACC2.0 program analyses over 50 

unique use cases, we believe that at least 20 cases will go further than the ideation phase 

and that these will be joined in the years to come by new use cases in order to reach our 

desired end state. Based on other projects experience (like ACC), we assume that we’ll be 

capable to have a development pipeline (using Sprint Agile methodologies) that can handle 

4 to 5 use cases in parallel. In order to build 4 or 5 prototypes or pilots in a year, we believe 
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that the FTE1 estimate of 4 external and 1 internal is not over estimated and probably even 

too conservative. 

  

Once the roadmap for the ACC2.0 use cases is validated, we will be happy to share the 
details with the CREG. 

  

 

1 For the sake of clarity: Elia will not hire 4 dedicated external profiles but will allocate smaller 

workload packages to a multitude of specialist profiles for shorter time periods (data 

scientists, subject matter specialists, business analysts, architects, developers, testers, 

UX designers, IoT specialists, ….). 
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Projet n°4 – Synapse (former Optiflex) 

 
Résumé des conclusions de la CREG 
 
Sans améliorations de la part d’Elia dans la description des incertitudes qui pourraient 
influencer la faisabilité ou l’importance du résultat et l’objectif final du projet ni dans la 
description des avantages pour le consommateur final, sans justification pour le budget de 
2022 et en l’absence de liste de livrables pour l’année 2022, la CREG ne soutiendra pas ce 
projet dans le cadre de l’incitant à l’innovation pour l’année 2022.  
 

De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique. 

 

Réponse d’Elia 

 

Benefits for the community 

The aim of the Synapse program is to provide an optimized work planning. In order to 

understand what the benefits are, the question is “what is a suboptimal planning ?” : 

A suboptimal planning will not : 

Prevent works on network elements (outage) during the inadequate period. This means 

taking more risks for the network if something goes wrong. This could lead to more outages 

or longer outage duration, impacting directly the customers and producers connected. 

Optimize the combination of works during the same outage leading to more outages on the 

network. 

 

Benefit calculation  

Disclaimer: as agreed with the CREG on 18th November 2021, for the purpose of CREG’s 

assessment of the expected value of the project, we provide hereunder a transparent, 

high level calculation in order to give CREG an order of magnitude. For a detailed 

calculation, a thorough study should be conducted, which would require resources and 

specific tool outputs. 

The table below sets out the high level calculation based on the following assumptions: 

• The MWh at risk (C): work situation with outage where N-1 (network back-up) 

is not ensured multiplied by the risk of unforeseen switch off. 

• The value of lost load (D) : 8.000€/MWh 

• Reduction of MWh@risk by 10% thanks to Synapse 

Under these conditions, the benefit assessed on a yearly basis amounts to more than 2 

million euros. 

  

Average MWh/year for outage where N-1 is not ensured 26.911                    A

Yearly average risk of switch off (%) 10,08                       B

MWh@Risk/year 2.713                       A*B = C

Cost by MWh for Lost Load (euros/MWh) 8.000                       D

Yearly Cost (euros) 21.707.368             D*C = E

Benefit thanks to reduction of 10% MWh@Risk (euros) 2.170.737               E*10%
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Achievements 2021 results and uncertainties 

- First of a kind 

▪ The development of the new algorithm of planning optimization (code name 

OPSO) has been ongoing during the whole year 2021. We have looked into the 

market of optimizers and there are today no equivalent. The development was 

performed first under the form of a proof of concept with a defined technology and 

then under the first phase of its industrialization (1.0) of the algorithm with the 

CPLEX technology of IBM. 

- High complexity  

▪ The first uncertainty of the project is linked to the ability to deal with the complexity 

of the algorithm. The algorithm is capable to take into account several thousands 

of inputs (works and outages) but also constraints like time constraint, resource 

constraint, dependency constraint, Grid constraint, dispatching constraint, risk 

constraint… to optimize the objectives listed here above. In order to give the 

CREG an insight on the complexity of the algorithm, we provide you with the 

manual of OPSO realized with our partner N-Side working on the development of 

OPSO : Outage Planning Optimization Solver for Elia Version 1.0. This manual 

contains confidential information. We are at CREG’s disposal to explain all the 

complexity related to those constraints and other functions we added to OPSO 

like “inertia to change” and “earliness”.  

- Agile development with high uncertainties 

▪ The Synapse program is a transversal program dealing with high complexity (not 

only because of the algorithm), in a rapidly changing environment with a large 

impact (network, work, people, IT systems). Concrete explanations are given 

below. 

▪ In order to achieve the performance of today, we had to run and test the optimizer 

on a weekly basis during the whole year, with sometimes several runs in parallel 

to test various constraints, parameters and different scope. One single run could 

take up to 160 hours on high performant servers. To give an example, we provide 

the CREG with an extract of the results and KPI followed during the assessment 

of several tests (confidential information). We observed that depending on the 

type of constraint and inputs, the variability and uncertainty of those results 

strongly varied. 

▪ High impact not only for the optimizer but also for the operational teams (field 

workers, dispatchers, planners and the related processes) and other tools and 

systems. Each run was analyzed on a weekly basis during the whole year by 

network experts, field technicians, change managers, field managers, Business 

analyst, IT developers in order to assess amongst others : 

• The impact of the proposed planning and outages on the Grid (it is the 

optimal moment to maintain an element and what is the impact?); 

• The way works are combined (are there any incompatibilities or 

exceptions related to specific electrical substation or network topology?); 

• The work planned taking into account the period (for instance: painting 

works in summer?) 

• The planning taking into account the capacity of the working teams (for 

instance : avoid certain periods, take into account workload?); 

• The impact on the works and ways of working (for instance: is it an outage 

conditional to certain conditions such as customer connection, RES 

condition? Are there back-up works and are all the works preparations 

realized?) 
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• Do we need to assess new ways of working (for instance to allow more 

works under the same outage ) : 

o Are all safety criteria fulfilled to allow those new methods? 

o How can we ensure that all processes are modified and that 

communication to the workers (large population) is realized? 

o How can we ensure that the change management is realized? 

o Are the business analyzes realized for all the impacted tools (not 

only OPSO) on the entire Asset Life Cycle System? 

o  

At CREG’s request we can further explain the complexity of work preparation and planning 

and provide a view on the program organization.  

 

The details about the deliverables for the year 2022 and 2023 (release) can be found on 
pages 25 to 26 of the report: 

In synthesis: 

• WP1 : OPSO 2.0 
In this 2nd release we will integrate new variables and constraints (like network 
element exclusion pairs for the entire Belgium, the maintainability of the network 
elements for the whole Belgium, the capacity of the maintenance team for the 4 
maintenance zones). Additionally, we will assess the performance of the current 
optimizer’s technology to ensure future development (for instance by testing 
quantum optimizing…) 

• WP2:  
We will provide network feasibility studies to assess the feasibility of works 
planning (projects and maintenance) from an operational planning point of view 
long term and mid-term. We will train and develop the skills and capabilities of our 
Planners. 

• WP3 & WP4: 
We will assess the feasibility from a capacity point of view for the maintenance 
team. We will assess the flexibility (ex: maintenance in shift) requirements due to 
the increasing constraints. 

• WP5: 
This WP is a supporting work package ensuring the development and integration 
of the other WP. For instance, the description of business requirements, 
coordination of IT developments. 

 

The costs have been revised downwards as from 2021 because some of the costs are now 
treated as CAPEX (and therefore outside the scope of this innovation incentive). Therefore, 
in 2022, the synapse project only includes the hours worked by employees (FTEs). There 
are no other OPEX costs. 
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Projet n°5 – Risk-based decision for grid development 

 
Résumé des conclusions de la CREG 
 
La CREG souligne de nouveau qu’elle attend une description transparente de l’évaluation 
externe des spécifications du modèle de risque développé dans le cadre du module de travail 
1.  
 
La CREG est d’avis que le critère 4 pourrait être accepté à condition que les informations 
demandées soient fournies par Elia dans le cadre de la consultation publique.  
Ainsi, sans informations supplémentaires sur les objectifs du module de travail 4 et une liste 
détaillée des livrables qui seront développés dans le cadre de ce module, la CREG ne 
soutiendra pas le module de travail 4 dans le cadre de l’incitant à l’innovation pour l’année 
2022.  
 
La CREG invite Elia à préciser le potentiel impact de la réduction de la portée de la tâche 
1.6 sur la réussite du projet ainsi qu’à préciser la durée pour laquelle elle envisage de 
suspendre la tâche 2.4 ainsi que les raisons qui l’ont poussée à suspendre cette tâche. La 
CREG invite également Elia à préciser le potentiel impact de la suspension de cette tâche 
sur la réussite du projet. 
 
De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique. 
 
Réponse d’Elia 

Concernant l’évaluation externe réalisée par l’ULB: 

Vous trouverez l’évaluation du modèle réalisée par *confidentiel* en pièce jointe de ce 
document de réponse. (document Final_Report_Elia_review_enhanced_risk_model) 

La conclusion principale est également reprise ici: “In conclusion, the enhanced risk model 

developed is a valid model with an appropriate methodology which covers most relevant 

scenarios, a pragmatic approach in modelling the probability of the failures, in calculating 

the power losses and in estimating the risk entailed by the asset failures. However, some 

opportunities for further improvement of the model are identified and proposed in different 

time horizons” 

La description du modèle de risque rédigée par Elia qui a servi de base à l’évaluation réalisée 
par *confidentiel* (Documentation enhanced risk model) est également partagée en pièce 
jointe. 

Il est à noter enfin que certaines des recommandations faites par *confidentiel* ont déjà été 
analysées de façon plus détaillée dans le mémoire d’un étudiant en master de l’ULB (Maxime 
Druez). Référence : Master Thesis M.Druez: Robustness of Electrical Grid reliability 
Indicators. 

Objectifs du module de travail 4 et liste détaillée des livrables WP4: 

Le WP4 vise à définir plus précisément comment les processus décisionnels basés sur le 
risque peuvent bénéficier de cette évolution du modèle de risque “continuity of supply” (d’un 
risque qualitatif vers un risque quantifié) ainsi qu’à décrire les business requirements en vue 
d’une mise en œuvre du modèle dans nos outils de simulation du réseau et d’asset 
management en 2023-2024. Les livrables concrets pour 2022 sont les suivants : 
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1. Révision du processus de définition des besoins et des priorités en matière de 
maintenance, tenant compte du risque quantifié. 

2. Révision du processus de définition des besoins et des priorités en matière de 
remplacement tenant compte du risque quantifié. 

3. Etablissement d'une méthodologie permettant de prendre en compte le modèle de 
risque quantifié dans les besoins d'études à long terme du réseau et définition des priorités. 

4. Etablissement d'une méthodologie de comparaison des variantes d'investissement à 
long terme basée sur le modèle de risque quantifié. 

5. Description des business requirements pour le développement d'outils IT permettant 
le déploiement du modèle de risque quantifié fournissant les inputs nécessaires aux 
processus mentionnés ci-dessus.  

La mise en œuvre effective dans les outils du modèle de risque quantifié est prévue entre 

mi-2023 et mi-2024. 

Concernant le rescoping du projet: 

La portée de la tâche 1.6 a été réduite suite aux avancées du projet. L’idée initiale de la 
tâche 1.6 était de définir des critères qualitatifs et quantitatifs permettant d’identifier toutes 
les situations nécessitant des actions de résilience. Le projet a montré que définir de tels 
critères n’était pas possible puisque la résilience porte sur des situations spécifiques. Il a 
donc été décidé d’étudier des situations connues et d’analyser quelles actions pouvaient être 
mises en place pour ces situations particulières. Dans un second temps, la comparaison des 
différentes mesures de résilience définies permettra d’identifier un certain nombre d’actions 
génériques permettant de couvrir différentes situations et d’ainsi définir une approche plus 
globale. La tâche ne permettra donc pas d’identifier des critères mais permettra de 
développer une approche, objectif principal de cette tâche. 

Task 2.4 (originally foreseen to end in 2023) was put on hold as the development of the 
quantified risk model in WP4 is seen as a condition for this task. In addition, priority is given 
to use this quantified risk model in long term grid development. However, the quantified risk 
model can also be used in the short-term planning and the tools will be developed in a way 
that they can be used in short-term planning with minimal modifications. Therefore, there is 
minimal impact (i.e. a delay for one deliverable) for the project success.  
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Projet n°6 – Consumer Centricity programme 

 
Résumé des conclusions de la CREG 
 
La CREG note que la portée des modules de travail 1 à 3 a été considérablement modifiée 
dans cette mise à jour du plan R&D. La CREG aimerait recevoir des informations 
supplémentaires sur les travaux réalisés à ce jour dans le cadre de ces modules ainsi qu’une 
description claire des objectifs à atteindre et des livrables à développer en 2022 pour ces 
modules. 
 
La CREG invite Elia à clarifier le lien entre ce projet et le projet « DIDs and Solid PODS » et 
à évaluer l’incertitude que représentent les résultats du projet “DIDs and Solid PODS” pour 
la réalisation de ce module de travail.  
 
La CREG note que le module de travail 2 a notamment pour objectif d’analyser les 
challenges en termes de cybersécurité. La CREG invite Elia à préciser et détailler les 
challenges qui ont été identifiés (par exemple, ces challenges sont-ils liés aux appareils 
connectés présents chez les utilisateurs, aux échanges de données, etc ?).  
 La CREG invite Elia à préciser si des solutions seront également étudiées par Elia afin de 
limiter les risques et challenges identifiés.  
 
La CREG invite Elia à fournir la liste des cas d’utilisation qui ont été développés dans le 
cadre du projet IO.E v2 et qui seront analysés dans le cadre du module de travail 3 “Factory”. 
La CREG invite également Elia à partager les résultats de l’IO.E v2 Sandbox (si déjà 
disponibles) lors de la consultation publique.  
 
La CREG comprend que le nouveau module de travail 5 “Consumer Centric Market Design” 
a pour objectif d’affiner le design du marché centré sur le consommateur via des cas 
d’utilisation et à développer de nouveaux services. La CREG invite Elia à préciser les cas 
d’utilisation qui seront étudiés dans ce module et à établir une liste de livrables pour l’année 
2022.  
 
La CREG comprend que le nouveau module de travail 6 “EPIC” a pour objectif de développer 
la plateforme EPIC afin de fournir de nouveaux services aux utilisateurs. Dans la mesure où 
la plateforme a déjà été mise en place, la CREG s’interroge sur le caractère innovant de ce 
module de travail. La CREG invite Elia à fournir des informations supplémentaires sur ce 
point.  

La CREG note que les modules de travail 5 et 6 sont soumis de manière rétroactive à 
l’incitant. En effet, ces modules ont été introduits dans la mise à jour du plan R&D pour 
l’année 2022 mais il semblerait qu’Elia travaillait déjà sur ces modules en 2020 et 2021. La 
CREG invite Elia à fournir des informations sur les travaux réalisés à ce jour dans le cadre 
ces deux modules de travail. 

De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique. 

 

Réponse d’Elia 

« La CREG note que la portée des modules de travail 1 à 3 a été considérablement 
modifiée dans cette mise à jour du plan R&D. La CREG aimerait recevoir des 
informations supplémentaires sur les travaux réalisés à ce jour dans le cadre de ces 
modules ainsi qu’une description claire des objectifs à atteindre et des livrables à 
développer en 2022 pour ces modules. » 
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WP 1: Design: data access management 

In the past year, Elia has investigated and analyzed the roles and responsibilities for data 
access management as described in the Directive 2019/944 and the “Proposed 
Implementing Regulation on interoperability requirements and non-discriminatory and 
transparent procedures for access to metering and consumption data” arising from article 
24(2) of this Directive. 

In 2021, first embryos of tools and processes managing consent and data flows in a GDPR 
compliant manner were developed for specific applications and services. Consent, but also 
access to personal data were developed to test the functions underlying data access, security 
and transparency. 

In 2022, the learnings will be drawn from the use cases performed in 2021, and the modules 
will be extended or stabilized to answer the needs of additional applications and services to 
be tested with external partners from different sectors. Modules pertaining to the 
undiscriminated, transparent and secure access for eligible parties will be providing access 
and exchange of data as a service to fuel the energy services market. Different modules are 
also under development with regards to existing balancing products (e.g. FCR). 

WP 2: Technology framework 

During 2021, a study was conducted with the consultant Deloitte around the value of real-
time data coming from residential assets for consumers, service providers and system 
operators. 

The study concluded that open access to real-time data would be an enabler for data driven 
energy services. The most cost efficient way of getting access to this data, is the reuse of 
the existing connectivity build-in by the manufacturers rather than deploying new hardware 
infrastructure on the field. This does not only proves a cost-efficient action, but also allows 
the market to keep innovating. The further secure the grid, access to the data for system 
operators and defining requirements through the seal-of-approval were put forward. This 
approach tries to find a good balance between no regulation and over regulation of the future 
energy market. 

To facilitate the market, Elia has decided to further develop the real-time communication 
platform (developed for aFRR MV) into a more generic real-time communication platform to 
support multiple services and enable communication between different service providers. 
The real-time communication platform is for the moment used in different consumer centricity 
initiatives like peer-to-peer exchange and green tracking. 

The next steps in 2022 will be focused on building a consent register and an asset register 
to further facilitate data exchange for both service providers and consumers. Taking into 
account security measures, GDPR, etc. Further steps are also envisioned to discuss with 
our stakeholders in order to make an operationalised version of this platform. 

WP 3: Factory 

Factory represents the coordination, participation and often lead of IO.E use cases. As well 
as the analysis of all IO.E use cases, and communication of insights and lessons learned, 
both internally and externally. The planning of activities of Factory have been highly similar 
to the planning of the IO.E ecosystem in general.  

Early 2021 new IO.E use cases have been scoped according to a ‘matchmaking approach’. 
Based on the feedback received of consulted market parties and (potential) IO.E consortium 
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members, as well as the own test priorities of grid operators, use cases have been formed 
by putting complementary companies together. Following a pre-selection (based on 
preliminary pitch by the new consortia), 8 use cases started the Ideation period to give form 
to the idea (from April – June). More info about these use cases here. Following the ideation 
and pitch to the IO.E jury, 5 use cases were selected for Sandbox, as well Flexity 2.0 aiming 
to scale up after IO.E sandbox v1. The sandbox IO.E v2 is still ongoing and foreseen to end 
by end of year, though it is assumed (not yet communicated) that the duration of the sandbox 
will extent at least till spring next year.  

Concretely on Factory, Elia is in the lead of use case ‘Odyssee’ and ‘Flexity 2.0’ (currently in 
sandbox) and a member of use cases ‘EV Experience’ and ‘Congestion’ (also currently in 
sandbox). Elia had been a member in use cases ‘EV heavy freight’ during ideation, though 
this use case was not selected for sandbox.  

Meetings are organized internally between Elia use case members to share insights and pain 
points, and relevant info is shared internally to a larger audience. Learnings of IO.E v1 have 
been shared especially by the use cases individually (e.g. Flexity results 2-pagers: link), 
shared in external IO.E ecosystem presentations or roadshows, and/or also integrated 
indirectly in the E-mobility vision papers or CCMD vision paper.  

In 2022, the ambition of Factory is to keep on following IO.E, though also to integrate all 
“consumer centricity” use cases in scope, and even look further outside. Goal is to clarify to 
internal and external stakeholders who is doing what, what is being tested where, what are 
the learnings, etc. This exercise has been started and will ramp up in 2022.  

 
« La CREG invite Elia à clarifier le lien entre ce projet et le projet « DIDs and Solid 
PODS » et à évaluer l’incertitude que représentent les résultats du projet “DIDs and 
Solid PODS” pour la réalisation de ce module de travail. » 
 

Self-Sovereign Identity (SSI) can become a key enabler in a consumer centric system. It 
avoids building large centralized data hubs, by instead putting the single source of truth at 
trusted issuers like OEM’s (for asset data) or system operator (for system services 
participation). These verifiable credentials can be stored in the consumer digital wallet, so 
that it can be shared by the consumer to service providers to access a new service. In order 
to achieve to this target solution, participation of different parties is crucial. Otherwise the 
decentralised set-up will not reach its full potential. 

Decentralised identifiers will be used as a digital identity for consumers and assets to interact 
with the market. This gives the advantage that trust is increased in the consumer centric 
market. Service providers are ensured that the consumer is a real consumer and flexibility is 
only sold once by an asset. 

Verifiable credentials will be used in the consumer centric market to prove to service 
providers that assets have certain capabilities (for example participation in balancing 
markets, or having a battery of size x MWh). 

Lastly, the (digital) consumer can store these verifiable credentials in a personal wallet (like 
a SOLID POD) so that it can easily share it again at a later stage. This does not only increase 
consumer experience in the consumer centric market, but also avoids mistakes (example 
typo in your EAN number). 

The project 17 ‘DID and Solid Pods’ is more solution focused, to overcome technical and 
operational challenges and test out applications. As it is a promising technology, it is also 
being analysed as part of work package ‘Technology Framework’ in consumer centricity. 
Here the focus is more verifying how it fits in the larger consumer centricity and data access 

https://www.ioenergy.eu/use-cases-ioe-2/
https://www.ioenergy.eu/flexity/
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vision, and by assessing potential impact with other work streams in consumer centricity and 
beyond.  

 
« La CREG note que le module de travail 2 a notamment pour objectif d’analyser les 
challenges en termes de cybersécurité. La CREG invite Elia à préciser et détailler les 
challenges qui ont été identifiés (par exemple, ces challenges sont-ils liés aux 
appareils connectés présents chez les utilisateurs, aux échanges de données, etc ?).  
 La CREG invite Elia à préciser si des solutions seront également étudiées par Elia 
afin de limiter les risques et challenges identifiés. » 
 
The main challenges and threats that are currently identified are: 

• The impact and security of IoT devices connected at DER like electric vehicles, heat 
pumps, solar panels. 

• The impact and security of Energy-as-a-Service providers that currently are under no 
active regulation with large energy volumes. 

• The security or security awareness of the end consumers will be the weakest link in 
the system 

For the moment, we are exchanging bilaterally with the colleagues of CREG around the 
cybersecurity topic in dedicated meetings. 

« La CREG invite Elia à fournir la liste des cas d’utilisation qui ont été développés 
dans le cadre du projet IO.E v2 et qui seront analysés dans le cadre du module de 
travail 3 “Factory”. La CREG invite également Elia à partager les résultats de l’IO.E v2 
Sandbox (si déjà disponibles) lors de la consultation publique. » 
 

 

The following picture shows the IO.E v2 use cases mapped along an innovation funnel. For 
the moment only the bold ones are still ongoing. Projects are mapped according to their latest 
progress. So, for example, ‘EV heavy freight’ has run through the ideation but was not 
selected for the sandbox and is now closed. ‘Citizen Reserve’ and ‘Citizen2Grid’ had been 
selected for sandbox but are on hold due to lack of funding.  
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More information about the IO.E v2 use cases, and related companies involved, can be found 
here: IO.Energy Ecosystem co-creating a consumer-centric system (ioenergy.eu) 

As the use cases IO.E v2 are still ongoing (or being set up), no results can be shared yet, 
though it is the ambition to do so in 2022. 

 
La CREG comprend que le nouveau module de travail 5 “Consumer Centric Market 
Design” a pour objectif d’affiner le design du marché centré sur le consommateur via 
des cas d’utilisation et à développer de nouveaux services. La CREG invite Elia à 
préciser les cas d’utilisation qui seront étudiés dans ce module et à établir une liste 
de livrables pour l’année 2022.  
 
Services: 
 
We aim for a generic solution that is competitive and can support different use cases: 
1. Peer-to-peer energy exchanges (whether or not for an energy community) 
2. Energy delivery behind the meter. 
3. E-mobility services (energy supplier following the car) 
 
 
This would be combined with incentives (e.g. a real time price) for the end consumer to 
actively support the grid.  
 
Deliverables: 
 
After the vision paper of 2021 & the round tables, from which several questions were taken, 
Elia will make clarity in 2022 about the implementation & the model with regard to : 
1. The EoEB (energy transactions)   
2. The provision of the necessary data. 
3. The real time price. 
 
This will be done through several papers. As content of these papers, the questions posed 
will be answered by various market players.  
 
 
La CREG comprend que le nouveau module de travail 6 “EPIC” a pour objectif de 
développer la plateforme EPIC afin de fournir de nouveaux services aux utilisateurs. 
Dans la mesure où la plateforme a déjà été mise en place, la CREG s’interroge sur le 
caractère innovant de ce module de travail. La CREG invite Elia à fournir des 
informations supplémentaires sur ce point. Version non-confidentielle 27/93  
 
Elia estime que le travail qui sera mené en 2022 sur la plateforme EPIC comporte également 
un caractère innovant, pour des raisons différentes des objectifs atteints en 2020 et 2021. 
Les travaux menés en 2020 et 2021 ont permis à Elia d’effectuer un premier cycle de 
dialogue autour des améliorations digitales qu’Elia pourrait entreprendre (selon les 
Utilisateurs de Réseau), co-création des solutions avec ceux-ci, puis construction et mise en 
place de la plateforme. Ce premier cycle a mené Elia à traiter certaines problématiques « très 
opérationnelles » comme l’accès aux données de comptage au niveau Point d’Accès, ou la 
possibilité pour le client de gérer lui-même ses accès aux services digitaux sur la plateforme. 
Le caractère innovant des travaux menés en 2020 et 2021 réside, d’une part, dans 
l’utilisation de méthodologies nouvelles de co-création (design thinking, UX design,..) et, 
d’autre part, dans l’utilisation des technologies les plus récentes (par exemple, l’utilisation 
« d’ItsMe © » pour se connecter à la plateforme). Concernant la période 2022 (et 
probablement 2023 également), Elia souhaite s’appuyer sur les travaux réalisés pour lancer 
un autre type d’initiative, également à caractère innovant, en se concentrant sur la mise à 

https://www.ioenergy.eu/use-cases-ioe-2/
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disposition d’informations utiles et pertinente à chaque utilisateur de la plateforme 
(principalement, pour les Utilisateurs de Réseau). L’objectif d’Elia est explorer une autre 
façon de faciliter le marché, et plus spécifiquement, de rendre les utilisateurs de réseaux 
plus « actifs » vis-à-vis de leur façon de consommer. Pour y parvenir, Elia pense que les 
méthode de co-création découvertes lors des précédentes phases du projet pourraient être 
mises à profit afin de développer ces nouvelles informations. A l’heure actuelle, ce trajet doit 
encore être entamé, c’est pourquoi Elia ne peut fournir plus de précisions sur le type 
d’informations qui est envisagé, mais l’ambition de l’équipe projet est bel et bien d’innover 
dans ce contexte. 
 

La CREG note que les modules de travail 5 et 6 sont soumis de manière rétroactive à 
l’incitant. En effet, ces modules ont été introduits dans la mise à jour du plan R&D 
pour l’année 2022 mais il semblerait qu’Elia travaillait déjà sur ces modules en 2020 
et 2021. La CREG invite Elia à fournir des informations sur les travaux réalisés à ce 
jour dans le cadre ces deux modules de travail. 

Concernant le module de travail 5 : 

• Bilaterale afstemmingen met stakeholders (BE & EU) van het design met als doel het 
design te verfijnen. 

• Opstellen van de visie nota en de white paper (towards a consumer centric and 
sustainable electricity system) 

• Organisatie van round tables om in discussie te gaan met alle mogelijke stakeholders 
over de inhoud van de papers. 

• Uitwerken van een datavisie. 

• Verschillende test use cases (EoEB, data & RTP related) om het design verder uit te 
werken, een eerste generieke versie van de EoEB HUB te bouwen & hackathon: 

o SolarToYou: peer to peer uitwisselingen van energie. (doel dit in 2022 dit naar 
een breder testpubliek uit te rollen in samenwerking met enkele leveranciers) 

o IoE usecases: 
▪ ODYSSEE: green energy community with supply behind the meter 
▪ EV experience: EoEB to support E-mobility use cases. 

o Multiple smaller testcases with: 
▪ Co-citer: building an energy community exchanging excess 

generation 
▪ *confidentiel*: P2P energy exchanges from PV generation to a battery 
▪ *confidentiel*: becoming supplier of an EV. (resulted in the EV 

experience usecase) 
▪ *confidentiel*: How could EoEB facilitate electricity management in the 

airport. 
▪ *confidentiel*: Split supply where *confidentiel*  modifies the 

consumption of CHP’s for heating in building based on RT prices.  
▪ Usecase to support PPA’s directly between producer & consumer on 

TSO level. 
 

• Concernant le module de travail 6 :  
 
Elia a mis à disposition de l’ensemble de ses utilisateurs de réseau une nouvelle 
plateforme, EPIC, qui a vocation à reprendre l’ensemble des services digitaux offerts par 
Elia, dans un souci de simplification de l’interaction entre Elia et les Utilisateurs de 
Réseau, afin de simplifier autant que possible le travail des Utilisateurs de Réseau, et 
leur permettre de se concentrer sur les challenges les plus complexes, comme celui de 
la transition énergétique. Le 7 juillet 2021, Elia a ouvert l’accès à la première version de 
cette plateforme à l’ensemble des Utilisateurs de Réseau (environ 150 Compagnies). La 
plateforme offre actuellement un ensemble limité de services, et des évolutions 
fréquentes permettront de faire grandir l’offre disponible de façon progressive, et 
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atteindre ainsi l’objectif décrit plus haut. Afin de construire cette première version de la 
plateforme, Elia a porté une grande attention au fait de construire celle-ci avec les 
utilisateurs. Dès les premières semaines du projet, des sondages et interviews étaient 
réalisés avec certains Utilisateurs de Réseau, afin d’assurer que le projet se 
concentrerait sur les points qui importent aux clients d’Elia. Les services actuellement 
fournis par la plateforme sont les suivants :  
 

o Possibilité de consulter les contrats (version papier signée par l’UR et 
scannée) 

o Possibilité de consulter les factures 
o Possibilité de consulter les données de consommation au niveau Point 

D’accès (visualisation graphique et téléchargement xlsx/csv) 
o Possibilité pour le client de gérer lui-même les comptes utilisateurs et leur 

permissions (par exemple, un Energy Manager chez l’Utilisateur de Réseau 
peut décider que certains de ses collègues ont le droit de voir les factures 
d’Elia dans la plateforme, mais n’ont pas le droit de consulter les données de 
consommation, ou inversement, et ce, de manière granulaire pour chaque 
service proposé dans la plateforme) 

o Gestion simplifiée de son propre compte utilisateur (reset password etc) 
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Projet n°7 – Digital backbone 

 
Résumé des conclusions de la CREG 
 
La CREG invite Elia à fournir des informations sur les travaux réalisés à ce jour dans le cadre 
du module de travail 5 “Open-Data APIs” et à préciser le besoin d’extension de la portée de 
ce module.  
 
La CREG note que le module de travail 6 “Data lake shared with external parties” a été 
suspendu pour l’année 2022, en attendant des développements supplémentaires sur les 
technologies sous-jacentes et dans la littérature sur le sujet. La CREG invite Elia à préciser 
les risques de ce retard sur la réalisation du projet et dans quelle mesure l’extension du 
module de travail 5 permettra de mitiger ce retard.  
 
La CREG note qu’Elia a fourni une mise à jour des modules de travail 7 et 8 et de leur 
calendrier respectif. En revanche, Elia n’a pas fourni d’informations sur les travaux réalisés 
à ce jour pour ces modules de travail. La CREG invite Elia à fournir ces informations lors de 
la consultation publique.  
 
La CREG note qu’Elia n’a pas fourni de liste de livrables pour les différents modules de travail 
pour l’année 2022. La CREG invite Elia à fournir ces informations lors de la consultation 
publique. 
  
La CREG constate enfin que les budgets n’ont pas été adaptés par rapport à la version 
précédente du plan d’innovation malgré les adaptations au projet reprises ci-dessus. Par 
exemple, la mise en pause du module de travail 6 devrait faire diminuer le budget 2022.La 
CREG demande donc qu’une mise à jour des budgets des modules de travail 5 à 8 soit 
fournie dans le cadre de la consultation publique. 
 
De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique. 
 
 
Réponse d’Elia  
 

WP 5: OpenData API  

 

En Juillet 2021, Elia a délivré une plate-forme OpenData avec 60 dataset disponibles. Les 
datasets disponibles fonctionnent sur une approche “Pull”, c’est à dire qu’une requête est 
nécessaire pour accéder à la donnée 

Les prochaines étapes planifiées sont l’extension vers une approche “Push” de la donnée, 
ce qui simplifiera pour l’utilisateur l’accès à la donnée et permettra aussi une approche plus 
‘Near Real Time’ de l’information. Une seconde extension planifiée est l’implémentation du 
concept  de “Data Packaging”. Cela permettra à l’utilisateur de demander des jeux de 
données fixes ou des approches de delta update de l’information.  

 

WP 6 : Data Lake Shared for External parties  
  

L’approche du Data Lake sharing reste actuellement problématique car les technologies 
proposées ne nous permettent pas de gérer correctement la facturation du service  sans 
devoir dupliquer, déplacer les données. En 2022, nous allons continuer à investiguer ces 
technologies afin de résoudre le problème et en parallèle, l’implémentation du concept de 
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Data packaging mentionné ci-dessus devrait nous permettre de simplifier le déplacement 
des données ainsi que la mitigation des risques liés à l’implémentation des extensions 
d’OpenData. L’objectif de ce work package est de partager, simplifier, rendre plus fonctionnel 
les données vers l’extérieur. Le risque est que nous ne sommes pas capable de mettre en 
place la dernière partie de la vision, car on a pas de solution pour le faire actuellement. Cela 
ne remet pas en question la vision, mais la mise en œuvre n’est pas possible aujourd’hui.  

 

WP 7 : Master Data Management for Grid Data  

 

Elia fournira un “white paper” sur l’implémentation et la vue topologique. Ce document 
comprendra les explications sur les layers topologiques, la manière dont le MDM va les 
supporter ainsi que les challenges « business »  et techniques. Dans la mesure où Elia 
partage ses expériences et ses réussites dans le domaine, ce white paper est considéré 
comme un bénéfice pour la collectivité  

 

Ce document sera disponible pour la fin Juin 2022.  

 

WP 8 : IoT Implementation  

 

SCOF Monitoring a été déployé en test et acceptance pour le contrôle de la pression et la 

température des câbles dans les chambres souterraines. 

Un POC de l’identification des assets pour Safety  a été réalisé pour faciliter le processus de 

certification et d’administration par le biais de NFC  

 

Budgets 

 

Le budget Data Lake a été revu à la baisse suite à la suspension du work package 
(mentionné si dessus). Le budget d’OpenData APi a été revu à la hausse pour permettre 
l’implémentation en 2022 de la solution ‘Data Packaging’ 

 

*confidentiel*  
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Projet n°8 – Automation of voltage control 

 
Résumé des conclusions de la CREG 
 
La CREG note que des changements significatifs ont été apportés à la description du projet 
dans la mise à jour du plan R&D. La CREG invite Elia à préciser si le module de travail 1 (tel 
que défini dans la version antérieure du plan R&D) a bien été finalisé et si ces changements 
sont dus à la finalisation de cette partie du projet.  
 
Dans sa mise à jour des travaux réalisés en 2021, Elia précise avoir accomplis des progrès 
sur l’outil de contrôle de la tension. La CREG invite Elia à préciser si elle fait ici référence à 
l’outil permettant un contrôle décentralisé (tel que décrit dans la version 2020 du plan R&D, 
la CREG fait ici référence à la première partie du projet) ou à l’outil permettant une 
optimisation du dispatching (tel que décrit dans la version 2020 du plan R&D, la CREG fait 
ici référence à la deuxième partie du projet).  
 
Bien qu’Elia ait fourni une mise à jour des travaux réalisés en 2021, la CREG invite Elia à 
clarifier, dans le cadre de la consultation publique, les modifications qui ont été apportées à 
ce projet en termes de calendrier, de modules de travail, de livrables pour 2022 et de budget 
ainsi que d’éventuelles modifications concernant la portée du projet.  

La CREG invite également Elia à (re)définir des modules de travail pour ce projet. 

De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique. 

 

Réponse d’Elia  
 
The first work package (contrôle décentralisé) was indeed finalized and will be implemented 
into the grid (in parallel with SPACS 3). The proceedings that are reported relate to the 
second part of the project, ‘optimisation du dispatching’ 

 

The excel table that was delivered within the Innovation Plan is not up-to-date any longer. In 
2022 only limited external resources will work on the project. Most of the effort will be done 
using internal resources. This will mean testing the PoC that was developed throughout 2021 
and building trust and a vision towards implementing the tool. Therefore, future working 
packages cannot be defined at this moment. 

 

  

Projet n°9 – Understanding of new grid dynamics 

 

Résumé des conclusions de la CREG 

Elia n’a pas fourni d’informations concernant les incertitudes qui pourraient influencer 
défavorablement la faisabilité ou l’importance du résultat et l’objectif final du projet “Grid 
dynamics” et du projet pilote “Grid forming moonshot”. La CREG invite Elia à fournir ces 
informations lors de la consultation publique. 

En ce qui concerne le projet “Grid dynamics”, les modules de travail sont décrits avec un 
niveau de détails suffisant. Cependant, Elia n’a pas fourni de calendrier clair pour ce projet, 
ni de liste des livrables qui devront être développés au cours du projet. En ce qui concerne 
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le projet pilote “Grid forming moonshot”, les modules de travail sont brièvement décrits, avec 
un calendrier approximatif. Le descriptif n’inclut pas de liste des livrables qui devront être 
développés au cours du projet.  
 
La CREG invite Elia à fournir ces informations lors de la consultation publique.  

Des budgets pour 2022 et 2023 sont fournis pour les modules de travail « Grid Dynamics » 
et « Grid forming assessment » (que la CREG suppose être le module de travail aussi appelé 
dans le plan « Grid forming moonschot » ou encore « Grid forming demonstrator »). Les 
budgets sont identiques pour les deux modules de travail. Ils ne peuvent être correctement 
appréciés puisqu’ils ne sont pas liés à un planning et des livrables clairement décrits. Tout 
au plus, le plan semble indiquer que le programme pour 2022 dans le cadre du module de 
travail « Grid forming assessment/demonstrator/moonshot » est l’identification de 
fournisseurs externes et la définition de scénarios. Si tel est le cas, le budget est 
vraisemblablement déraisonnable. 

 

Réponse d’Elia  
 
Concernant les incertitudes  
 
La technologie du grid forming est considérée comme de niveau TRL (technology readiness 
level) 4, ce qui veut dire que même si le concept est défini, d’importants challenges restent 
à réaliser: 

- Fault ride through 
- Interactions des différents implémentations et convertisseurs 
- Modification du hardware  
- Placement optimal 
- Marché 

 
Des réponses devront être apportées à ces nombreuses questions pour réaliser le 
démonstrateur.  
 
Outre la technologie, le cout est un facteur d’incertitude énorme. Les détails du 
démonstrateur n’ayant pas encore été définis, nous ne pouvons pas faire d’estimation mais 
nous savons que des démonstrateurs similaires coûtent plusieurs millions d’euros. Le coût 
exact doit encore être affiné.  
 
Enfin, le dernier point important d’incertitude est l’implication des fabricants. Ces derniers 
sont indispensables mais se montrent peu intéressés de collaborer sur des projets de 
recherche. 
 
Planning et budget 
 
Dans l’état actuel des choses, nous avons une idée du concept: un démonstrateur sur base 
de grid forming. Cependant, nous n’en savons pas beaucoup plus car il s’agit d’un domaine 
sur lequel pour le moment, seuls des universités et centres de recherche ont travaillé. C’est 
la raison pour laquelle Elia est en train de faire une sélection des partenaires qui l’aideront à 
définir les scenarios exacts. Une fois les scénarios définis, nous pourrons signer des contrats 
avec les fabricants et définir les agendas/budgets précis. Nous ne sommes donc pas en 
mesure à ce stade de fournir les timings précis ni les budgets attendus. 
 
Pour a meilleure information possible de la CREG cependant, nous fournissons ci-dessous 
une vue d’ensemble du timing: 
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Livrables du projet 

1. Open scouting results (done) 
2. Partner selection for grid forming 
3. Partner selection for system interaction 
4. Why story 
5. Vulgarized definition and state of the art 
6. Quantitative justification 
7. Scenarios for the demonstrator 
8. Manufacturers selection 
9. Simulation 
10. Hardware solution 
11. Test 
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Projet n°10 - BVLOS Drones for Automated Inspection   

 

Résumé des conclusions de la CREG 
 

La CREG note qu’Elia n’a pas fourni d’informations concernant le caractère innovant de la 
vérification d’incidents à l’aide de drones BVLOS. La CREG invite Elia à fournir ces 
informations dans le cadre de la consultation publique. 

 La CREG note qu’Elia n’a pas fourni d’informations sur les incertitudes qui pourraient 
influencer indument la faisabilité ou l’importance du résultat et l’objectif final du projet. La 
CREG invite Elia à fournir ces informations dans le cadre de la consultation publique.  
 
 
La CREG comprend que l’utilisation de drones BVLOS dans la vérification d’incidents permet 
une réaction plus rapide de la part d’Elia et ainsi une minimisation des pertes en cas 
d’incident, ce qui a un impact direct sur l’énergie fournie. La CREG invite Elia à estimer les 
bénéfices liés à la minimisation des pertes et à développer des indicateurs de succès qui 
permettront d’évaluer la réussite du projet. La CREG pourrait accepter ces avantages s’ils 
se traduisent en bénéfices pour le consommateur final.  
Cependant, la CREG invite Elia à quantifier les bénéfices liés à ces gains et à développer 
des indicateurs de succès qui permettront d’évaluer la réussite du projet.  
 
 
Le module de travail “BVLOS flights and data capturing for post OHL incident vérification” 
est brièvement décrit et aucune liste de livrables pour 2022 et 2023 n’a été fournie. La CREG 
invite Elia à fournir ces informations lors de la consultation publique. 
 
 
La CREG note que le budget pour le module de travail “Application for permission of corridors 
to fly with BVLOS drones” a été étendu en 2022. La CREG invite Elia à fournir une 
justification sur la nécessité de prolonger ce module de travail.  
 

Le budget du seul module de travail « BVLOS flights and data capturing for post OHL incident 
vérification » est pratiquement aussi élevé que le coût de l’ensemble des autres modules de 
travail depuis le lancement du projet. Le budget pour le nouveau module de travail semble 
donc disproportionné par rapport aux objectifs pour 2022 sachant qu’ils reposent sur les 
acquis des autres modules de travail du projet. La CREG demande donc que les liens avec 
les autres les modules de travail soient explicités et que le budget soit revu à la baisse ou 
au moins mieux détaillé par rapport aux objectifs. 

De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique. 

 

Réponse d’Elia  
 
Caractère innovant du projet 
 

While the BVLOS drones technology by itself is quite innovative (so far until TRL 7) the 
exploration of the incident verification use case will push the development towards a 
completely unexplored field. Drones and analytics are mainly tested around preventive 
inspection activities. If Elia successfully manages to test and show that BVLOS drones could 
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actually work also in more urgent situations (by this we mean real time reaction after 
incidents) we will push the incident management activities towards a completely new 
approach of re-acting. If this is the case, it will impact a lot of Elia’s activities and make our 
way of working more dynamic by making prioritization of incidents possible.  

So far, BVLOS drones have not been tested for verification purposes upon incident event. 
The purpose of this work package is to explore such test opportunities and add value by 
bringing information about the cause of the incident, which to date is in most of the cases 
unknown.  
 
Quantification des bénéfices 
 
Indeed, as part of the next steps activities around this work package, we have also planned 
the quantification of the benefits due to the faster reaction post-incident. The focus of this 
pilot will be mainly to verify incidents by gathering real time visual information that will give 
information on the cause of the incident. Incidents with unknown causes represent 61% 
(2020 data) of Elia’s incidents. These incidents are the target of the investigation via drone 
verification. The next step will be to furtherly quantify the % of incidents with unknown causes 
which generate ENS /ENI. Once we have this quantification, we will be able to assess the 
ipact in euros for end customers.  
 

 
 
List of Deliverables & Roadmap for “BVLOS flights and data capturing for post OHL incident 
verification” 
 
1. Feasibility Report on the use of drones for post incident verification, including: 

- Current status of technology & challenges  
- Feasibility of reaching objective: cause identification within 10 minutes  
- Added value of real time verification with drones to the total incident classes and 

impact on ENS 
- Assessment of existing initiatives and other work packages in this project and how 

they impact the delivery of post incident verification 
 
2. Evaluation of external initiatives and/or partners with whom we could develop pilot 
 
3. Detail plan and kick off preparation for demonstrator delivery in 2023  
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Roadmap delivery demonstrator 2023 
 

 
 
 
Need to extend the budget for “Application for permission of corridors to fly with BVLOS 
drones”  
 
In 2021, Elia has managed to receive a flight permission from the Belgium civil aviation 
authority (BCAA) to undertake the first heavy helicopter drone flight in Belgium (+100km in 
less than 2 hours). However, Elia had applied for a corridor of around 70km to inspect a large 
corridor, in order to be able to validate the competitiveness of BVLOS drones against 
helicopter inspections. However, the BCCA only granted a permission for two corridors of 
around 10km. In discussions with BCCA, it was agreed that a further application for 
permissions on longer corridors can only occur once the security of heavy helicopter drone 
flights is validated on the smaller corridors that were granted. Therefore, it is necessary to 
follow-up a comprehensive permitting process based on the learnings and validation of 2021. 
 

Budget 

The budget calculation is done under the hypothesis that the work package « BVLOS flights 
and data capturing for post OHL incident verification » will require bespoke development in 
order to be able to meet the expectations for incident verification. The difference with the 
other existing work packages is that the tests are made on ready made products and no 
further developments on the product or the project are foreseen. The budget for 2022 is not 
disproportional compared to the other work packages because it includes:  

• External project management support : *confidentiel* eur,  

• Exploration & Execution of PoC : *confidentiel* eur, 
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• Additional development to integrate new information on cause on existing Fault 
Analysis tool and building navigation capabilities of BVLOS to trigger flight on precise 

incident location  : *confidentiel* eur  

 Total Costs for 2022 = *confidentiel* EUR.  

Please note: only the demonstrator is planned for 2023 but further activities will be included 
in future forecasts for 2023. Based on progress in 2022, the timeline on delivering the above 
activities we might see a shift. However this is the best estimate we have at the moment. 
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Projet n°11 - Blockchain to Facilitate Investment in Decentralized Flexibility   

 

Résumé des conclusions de la CREG 

La CREG regrette que ses commentaires [de la précédente décision] concernant l’évaluation 
des critères 2 et 3 n’aient pas été pris en considération dans la mise à jour du plan R&D. La 
CREG invite Elia à fournir les informations demandées dans le cadre de la consultation 
publique. 

La CREG invite Elia à fournir de plus amples informations sur les raisons du changement de 
focus et les implications que peuvent avoir ce changement sur la réalisation des cas 
d’utilisation relatifs à l’activation de la puissance d’équilibrage et l’automatisation des 
enchères.  
 

Le budget du cinquième module de travail a été revu à la baisse suite au changement de 
focus. A ce stade, et dans l’attente des informations requises ci-avant, la CREG n’a pas de 
commentaire à formuler. La CREG invite toutefois Elia à inclure dans ses informations 
complémentaires les coûts et les parties prenantes des différents objectifs de 2022. 

De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique. 

 

Réponse d’Elia  
 
Benefits for the end consumer 
 

• The project will enable consumers to gain full control of their own data: With DID/SSI 
data is stored in a decentralized manner, which means for private data that 
consumers hold their own data and can decide when and with whom they want to 
share which information. 
 

• The project will enable portability: Identification will become portable, so consumers 
will be able to use their credentials for different usages in different sectors (mobility, 
energy, public, etc.). It will drastically simplify the “Know-your-customer” process and 
reduce registration efforts on both sides (customer and seller, user and 
administration…). 

 

• The valuation of such gains of time and effort will vary from one person to the next 
and it is not possible unfortunately for Elia to give it an economic value.  

 
Risk/uncertainties 

 

• The highest risk is the adoption of the technology by a wide public. Decentralization 
means that platform models as they work today are being questioned. If the 
convenience to use familiar providers like Apple, Google or Facebook for registration 
is higher than with SSI/DID solutions, the switch of a sufficient proportion of the 
population might not happen. 

• This is even more the case for decentralized assets (electric vehicles, heat pumps, 
batteries, etc.) because it requires equipping the assets with hardware. 

Reasons and implications of the change of focus 
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What the project has made clear so far is the basic process of exchanging credentials 
between an automotive company and Elia. The process demonstrated how an OEM 
(original equipment manufacturer) can issue a credential about a specific car. Elia in turn 
can issue pre-qualification credentials to the same car.  But the activation of balancing 
power is a completely different process because it is not about identification, 
authentication and authorization but requires different ways of communicating with the 
car / charging station. Since this is decoupled from DID/SSI, we decided to pause this 
work stream. However, we see big potential in E-Mobility use-cases as described in the 
Innovation plan (switching of suppliers, proving contracts & relationships, etc.), which Elia 
aims to demonstrate in the “moonshot”. 

 
5th module :stakeholders and costs 
 

• Stakeholders :  
 
They remain very similar: automotive OEMs, fleet operators, TSO, DSO, energy 
exchanges,  

 

• Costs:  
 
Work package 5 has not changed in scope but the focus has changed. Indeed, Elia has 
decided to discard the activation of balancing power and to focus on: 
 

o Supplier switching 
o Decentralized contracting 
o End-to-end transaction process 
 

Additionally, as outlined in the section of the innovation plan related to WP 5.2, we 
built a demonstrator as part of our moonshot. 

  
The total budget for the years 2021 and 2022: 

 
o 2021:    *confidentiel* €  
o 2022:    *confidentiel* € 

 

  



Version non-confidentielle 

29/11/2021 Réaction d’Elia au projet de décision (B)658E/69 36/74 

 

Projet n°12 - Robotics for Inspection   

 
Résumé des conclusions de la CREG 
 
La CREG regrette que ses commentaires, formulés dans sa précédente décision et 
concernant le manque d’exhaustivité des critères de succès et de réalisation des bénéfices, 
n’aient pas été pris en compte dans la mise à jour du plan R&D. La CREG invite Elia à fournir 
ces informations dans le cadre de la consultation publique. 
 
La CREG demande à Elia de clarifier le statut du module de travail 2 “Robotics for tunnel 
inspection”.  
 
Sur la base du tableau budgétaire pour le module de travail 4 “Robotics for substation 
inspection”, la CREG comprend que ce module a été abandonné. La CREG invite Elia à 
confirmer ce point et à fournir des informations sur les raisons de cet abandon. 
 
En ce qui concerne le module de travail 3 “Robots for converter hall inspection”, la CREG 
invite Elia à préciser le besoin de travailler avec de nouveaux partenaires externes.  
 

La CREG note également les coûts en ressources internes pour 2022 et 2023. La CREG 
invite Elia à fournir des explications sur ce point. 
 
De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique. 
 

 
Réponse d’Elia 

 
The answer below concerns WP 3 “Robots for converter hall inspection”, which is the WP 
currently being explored and developed further.  

Benefits: 

Elia will develop more and more HVDC systems in the future which are composed of HVDC 
Converter stations and HVDC underground cables. These types of assets will become critical 
not only as interconnectors between countries but also within Elia’s control area. Currently, 
Elia has 2 HVDC systems in operation: Alegro Link and Nemolink. These types of assets 
facilitate the flow of renewables into the grid where overhead lines are not sufficient anymore 
in terms of capacity. With more of such converters going into operation, Elia will need to 
make sure they can be operated with an optimal availability while ensuring the system’s 
reliability as a whole. Because converter stations are a new technology in Belgium, the use 
of robotic applications is expected to have a significant impact, especially for the first 5 years 
of operation where converter stations are likely to encounter a higher number of problems: 

• Increased reliability of the grid by a reduction of unexpected outages. Frequent 
inspections will allow to detect risks earlier and turn unexpected outages into 
scheduled outage, thus avoiding system operation and market costs. 

• Reduced outage time needed for ad hoc repair interventions  
• Cost saving on materials 
• Better work preparation for yearly outages, reducing outage time 

 

Risks / uncertainties:  
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- Developing a customized product that is compliant with the electromagnetic 
environment (it is very difficult to replicate the environment in a test facility in order 
to test the product). This is the main risk seen for WP 3. 

- Making the sensors, design of the platform and all pieces come together within the 
Electro Magnetic Shield. 

- Long term effect of the electromagnetic field on the robotic application  
- Discharge of the robot in the converter hall has to be secured.  

 

Status of module 2 

For 2021, there is no update on the Work Package “Robotics for tunnel inspection” because 
Elia has not carried out any further investigations in this work package and consequently not 
spent any budget in that regard. This does not mean that the track has been abandoned but 
only that the effort has been focused on the “HVDC converter hall” use case where, due to 
the involvement of other partners, commercial negotiation and particular scoping have taken 
more resources and time than originally planned. 

 
Status of module 4 
 
Similar to WP2 above, the track has not been abandoned. It was not investigated further 
during H1 2021 due to focus on the Work package “HVDC Converter Hall Inspection”. The 
track has been revitalized as of October 2021 and further scoping activities are being 
completed in order to progress in 2022 with this use case. This happened after Elia submitted 
its Innovation plan to CREG in July / September 2021 so we were not in time to submit a 
2022 forecast update.  
 
Activities that have been completed are:  
 
a) Demo at Substation with Spot from *confidentiel* 
b) Workshops to investigate and collect all possible use cases in onshore and offshore 
substations.  
 
The fast development of the technology in the past months from *confidentiel* (substantial 
lowering of costs and the additional arm feature) were the influencing factors on re opening 
again the ideation activities around the substation use cases to consider again maybe also 
use cases that in earlier investigations were abandoned. 
 
Module 3 - Partners 
 
Except for the decision to continue with *confidentiel* (supplier) and not *confidentiel*  which 
was the one identified in 2020,  there has not been any changes in regard to the external 
partners involved. The reason to continue this project in a partnership mode (including 
*confidentiel*, *confidentiel* and *confidentiel*) is driven mainly by: 
 

1. Cost sharing, especially the costs related to R&D phases and 
2. Sharing of technical expertise in building and operating HVDC converter halls. In 

order to develop the autonomous EMC proof robots, Elia, as partner in the project, 
will provide guidelines to *confidentiel* where the expertise of *confidentiel* for 
instance is quite critical. Nemolink and Alegro are both converter halls build by 
*confidentiel*, so as such their approval to leverage the robots in the halls would 
always have been required with or without them in the project. 

 
Internal resources 
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Project management support is coming from 50hertz resources which are considered 
external costs in the budget calculation.  
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Projet n°13 – New steel  

 
Résumé des conclusions de la CREG 
 
La CREG comprend que la COVID pourrait introduire un risque de retard sur le projet. Étant 
donné qu’une mise en œuvre en temps opportun des projets liés au port d’Anvers a été 
identifiée comme un avantage de ce projet, le CREG demande à Elia de clarifier quel est le 
dernier moment acceptable pour obtenir la ratification requise de l’utilisation de l’acier S460 
dans les tresses de tour.  
 
La CREG comprend que les bénéfices identifiés peuvent être réalisés si le projet peut 
prouver que l’utilisation d’acier S460 au lieu de S355J2 permet - avec une conception de 
pylône identique - de répondre aux exigences accrues au niveau de conception et aux 
prescriptions normatives. Cela signifierait, si la CREG comprend bien, qu’on s’attend à ce 
que l’utilisation de S460 au lieu de S355J2 avec une conception de pylône identique soit 
suffisante pour relever les défis énumérées liés à l’augmentation des charges et à 
l’augmentation de la vitesse du vent. La CREG demande à Elia une confirmation de sa bonne 
compréhension. 
  
La CREG comprend que l’adaptation ou l’amélioration de la conception du pylône même 
(nouvelle structure de pylône) n’est donc pas considérée comme faisant partie du champ 
d’application de ce présent projet d’innovation. Le CREG demande à Elia de confirmer cela.  
 
La CREG demande également à Elia de clarifier si une mise à jour de la conception des 
pylônes est prévue à moyen ou à long terme, et si oui, quel serait le déclencheur de cette 
mise à jour. Spécifiquement, il n’est pas clair si et quand le design des pylônes avec une 
hauteur de 20 mètres plus haut qu’aujourd’hui, est prévue. La CREG demande Elia de 
clarifier ce point.  
 
Par ailleurs, il n’est pas clair dans quel module de travail l’accréditation de S460 pour 
l’utilisation de pylônes électriques sera réalisée et qui prendra la responsabilité pour cela. 
De même, il n’est pas clair quand et où les bénéfices attendus (cf. critère 3) seront validés. 
La CREG demande à Elia de fournir ces précisions. 
 
De plus, la CREG demande de clarifier l’abréviation « NMT ».  
 
La description du projet n’inclut pas de calendrier, ni de liste de livrables. Le CREG demande 
à Elia de compléter la description du projet par une liste de livrables et de calendriers 
associés. Dans ce cadre, la CREG part de la compréhension que l’accréditation de 
l’utilisation d’acier de qualité S460 pour de pylônes électriques est l’un des livrables finaux 
du projet.  
 
De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique 
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Réponse d’Elia  
 
La date au plus tard de ratification de l’utilisation de l’acier S460 dans les tresses de pylônes 
est le 1er novembre 2021.  
 
L'utilisation d'acier S460 est effectivement nécessaire pour pouvoir réaliser des pylônes plus 
hauts tout en conservant leur design. Dans le même temps, l'utilisation ciblée de l'acier S460 
dans l'ensemble du projet permettra de compenser les exigences accrues en matière de 
conception et de normes. L’adaptation ou l’amélioration de la conception du pylône même 
(nouvelle structure de pylône) n’est donc pas considérée comme faisant partie du champ 
d’application de ce présent projet d’innovation. La compréhension de la CREG est correcte.  
 
L’étude de modification de la conception des pylônes débuterait de mois de décembre 2021. 
Elia a obtenu la démonstration de la faisabilité d’une hauteur plus importante, soit 36 mètres 
plus haut qu’aujourd’hui (et non 20 mètres comme l’écrit la CREG). Dans l’attente des 
résultats du projet, l'étude des éléments sera faite provisoirement en acier S460.  
 
Précision quant à la finalité des modules de travail  
 
Le work package 2 aboutira à une décision (go/no-go) pour des mâts de 230 m de haut 
destinés au port d'Anvers. L'ensemble des travaux est tel que les résultats peuvent être 
considérés comme des recherches empiriques bien fondées qui, en tant que telles, peuvent 
être appliquées en attendant d'être incluses dans les normes (cela prend normalement 
environ 10 ans). 
 
Le work package 4 aboutira à une utilisation plus répandue de cet acier sur l'ensemble du 
réseau, toujours dans le but de pouvoir réagir plus rapidement et plus efficacement à la 
demande croissante de modernisation du réseau. 
 
 
NMT 
 
L’abréviation NMT signifie « niveau de maturité ».  
 
L’attente de l’objectif se fera de façon parallèle sur les différents Work Packages. Toutefois, 
certaines tâches ont des implications sur plusieurs work packages et ne peuvent être 
achevées qu’en dernier. En pratique les tâches NMT 1 sont des tâches qui peuvent être 
exécutées en parallèle pour autant que l’ordre soit suivi dans le work package. Les tâches 
NMT 3 ne peuvent être exécutées que lorsque toutes  les tâches NMT 1, indépendantes du 
work package, sont achevées. 
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Projet n°14 - Training and Collaboration in Virtual and Mixed Reality 

 

Résumé des conclusions de la CREG 
 
La CREG regrette que, dans la mise à jour du plan R&D, Elia n’ait pas ajouté de critères de 
succès mesurables et n’ait pas explicité les budgets des coûts externes, notamment au 
regard des différentes interventions et livraisons attendues. La CREG invite Elia à fournir ces 
informations dans le cadre de la consultation publique.  
 
Elia n’a pas fourni de mise à jour des travaux réalisés en 2021 dans le cadre des différents 
modules de travail ni de liste de livrables pour l’année 2022. Par contre un budget a été 
ajouté pour 2022, sans explication sur son utilité. La CREG invite Elia à fournir ces 
informations lors de la consultation publique. 
 
De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique 
 
 
Réponse d’Elia  
 
Mise à jour des travaux réalisé en 2021 dans les différents modules de travails : 
 
WP 1: Technological exploration 

 
This year, Elia streamlined its exploration process and analysis process of different 
technologies and created tech radar overview for multiple different technologies and scopes 
including Remote Assistance, Photogrammetry, Augmented Reality in Substation and digital 
twin scan of real world assets. 

 
This streamlined process helps us identify what exists on the market, who are the actors, 
what has already been tested in production by other companies and what is still to be 
experimented. 

 
 

WP 2: Training: Improving Elia’s workforce's hard and soft skills with the aid of virtual and 
mixed reality  

 
Since the analysis phase for the first proof of concept of a virtual reality training was 
completed in July, we developed the first 2 versions of the Proof of concept. We are currently 
testing this version with field workers and trainers to gather their feedback and improve the 
POC even further. 

 
So far, we have great feedback on the technology but we need to tweak some element 
related to pedagogy in the training scenario. 

 
The first scenario we decided to implement is the training of a high risk procedure to 
disconnect a 72kW electric line in a substation while following all proper safety measures. 
More high risk scenarios are identified as potential addition to the POC to validate different 
hypothesis and demonstrate the value of the project. 

 
A demo and/or a video of the application can be organized between CREG and Elia if CREG 
is interested. 

 
WP 3: Sharing in remote location to increase efficiency 
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Closed-Off Planning use case:  
 

Elia often has to plan work for restricted areas. Some buildings or tunnels cannot be 
accessed easily as doing so would involve having to cut off part of the grid or conducting a 
lot of preliminary security/safety checks. By replicating the location in a 3D environment and 
allowing it to be explored and work there to be planned virtually, we aim to greatly facilitate 
the work of our field operators. This year, we tested multiple technologies to scan and 
represent the real world. We are still assessing the differences between them in terms of final 
quality, human effort and accessibility. 

 
We tested solutions from *confidentiel*, *confidentiel*, simple photogrammetry and we just 
tested a *confidentiel* SPOT equiped with a better *confidentiel*  LIDAR to simplify the 
scanning process of real life assets. 

 
There is still a lot of work to do on this use case as it is a vast topic. 

 
Remote Support use case: 

 
We are now using remote support in production on two high risk sites within Elia. The validity 
of the solution has been proven for those sites and really improve the speed, efficiency, cost 
and ecological impact of maintenance processes. 

 
However, the solution is expensive and only valid for some specific scenarios (Offshore 
platform, closed off super high voltage area, etc.) 

 
We realized a comparison study of other technologies that could provide similar benefits for 
a much cheaper price to implement in a wider span of location. The next test will be planned 
in the coming months. 

 
This is just a very small synthesis of the progress we achieved this year for some of the 
projects we worked on. We are planning to make a larger documentation package with much 
more information covering all our initiative in the coming months. If CREG has any other 
question or desires a demonstration of a specific project, she should feel free to contact Elia 
experts. 
 
Among the project not detailed here, Elia also works on: VR Support to the design process 
of Pylon Design, VR showcase of innovative project for communication. Virtual Tour of Elia’s 
location to support the hiring process … 
 
Augmentation du budget pour 2022 : 
 
The XR-Lab is working on many different projects with a relatively small budget. 
 
Since September, an extra Project Manager and a part time developer joined the internal 
team to help Elia progress on multiple fronts. There is strong willingness within Elia to test 
and implement new innovative solutions due to the success of previous POCs like Remote 
Assistance. 
 
This is also the reason why Elia did not pursue the project for public consultation yet as with 
our current work load and human resources, we do not think it will be possible to work on it 
during 2022.  

 
Many of our projects are at the stage of proving that the technology could be used to solve 
an real issue. Once the technology side is validated, we still have to prove that using the 
technology is advantageous over the classical way of working. This second step is more 
costly as it requires the development of MVP instead of POC. A MVP (most value project) 
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will be able to be used in semi-production by our businesses and therefore needs to be more 
polished than a POC. 
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Projet n°15- Decision Support for the Dispatching 

Résumé des conclusions de la CREG 
 
La CREG note que le module de travail “Automation of the switching notes” a été prolongé 
en 2021 et que, d’après Elia, celui-ci sera finalisé d’ici la fin de l’année 2021. Cependant, le 
tableau budgétaire ne reflète pas le même calendrier : un budget est prévu pour 2022 alors 
qu’aucun budget est prévu pour 2021. La CREG invite Elia à corriger ces incohérences lors 
de la consultation publique et à fournir des précisions quant au besoin de prolonger ce 
module de travail.  
 
De plus, la CREG invite Elia à préciser à quel(s) module(s) de travail s’appliquent les objectifs 
listés pour cette année et l’année suivante ainsi qu’à les traduire en une liste de livrables 
pour l’année 2022. 
 
La CREG note que la mise à jour du plan R&D ne contient pas de description du module de 
travail “Incident management”. La CREG invite Elia à fournir ces informations ainsi qu’une 
liste de livrables pour l’année 2022 lors de la consultation publique. Sur la base du tableau 
budgétaire, la CREG comprend que ce module de travail a été prolongé en 2022. La CREG 
invite Elia à préciser le besoin de prolonger ce module de travail et à fournir une mise à jour 
des travaux réalisés à ce jour.  
 
La CREG note qu’Elia n’a pas fourni de descriptif ni de calendrier détaillés pour le nouveau 
module de travail “AATO”. La CREG invite Elia à fournir ces informations lors de la 
consultation publique ainsi qu’une liste de livrables pour 2022. 
 
De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique 
 
 
Réponse d’Elia  
 
Concernant Switching notes automation, le projet sera en développement jusque 2023 
minimum. En 2021, nous avons construit les fondations avec un premier MVP qui va être 
livré fin de cette l’année.  
 
En 2020, nous n’avions pas prévu les coûts de ce projet, ce qui explique l’absence de budget 
pour 2021. En réalité ce projet a engendré les dépenses suivantes : 

o 2021: *confidentiel* EUR external IT costs, 2 internal FTE 
o 2022: *confidentiel* EUR external IT costs, 3 internal FTE 

 
Pour  2022, le roll out du MVP sera réalisé (attendu pour juin 2022), suivi par l’intégration de 
la digitalisation du processus de manœuvre de mise en tension et hors tension du réseau. 
  
*confidentiel*  
 
En ce qui concerne « Incident Management », il a été décidé de supprimer ce work package 
car celui-ci est déjà intégré dans le projet BVLOS. 
 
Enfin, le projet AATO peut également sortir de l’incitant étant donné que le travail relatif à ce 
projet sera très limité en 2022. 
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Projet n°16 - Analysing Vibration Sensors for Infrastructure Monitoring 

 
Résumé des conclusions de la CREG 
 
La CREG note qu’Elia n’a pas fourni d’informations sur les travaux réalisés à ce jour. La 
CREG invite Elia à fournir ces informations lors de la consultation publique.  
 
La CREG constate que le partenariat avec l’un des trois partenaires externes n’est plus 
d’actualité. Le livrable de fin 2021 a également été modifié et consiste maintenant en une 
étude avec la VUB dont l’objectif n’est pas clairement décrit. Selon le livrable de fin 2022, il 
s’agirait de mieux connaître le comportement des structures visées (les pylônes) dans 
différentes conditions opérationnelles.  
 
La CREG constate que le budget pour 2022 a été augmenté de plus de 30% par rapport à 
la précédente version du plan. A présent, la majeure partie du coût est externe, dont un 
montant pour du matériel, ce qui semble contradictoire avec le livrable prévu pour 2022 (une 
étude).  
 
La CREG demande donc que les modifications du projet ainsi que le budget pour 2022 soient 
expliqués ainsi que leurs liens avec les livrables prévus pour 2022. La CREG demande 
également que le lien entre les étapes du projet (« work packages and timing ») et les 
livrables (« Deliverables and milestones ») soit clairement établi dans le plan. 
 
De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique. 
 
 
Réponse d’Elia  
 

A l’heure actuelle, des premiers capteurs ont été posés sur un nouveau pylône en 
collaboration entre *confidentiel*, *confidentiel* et Elia. Ces capteurs ont été posés pour dans 
le cadre d’un autre projet mais Elia espère, à l’aide de *confidentiel*, utiliser les données qui 
en proviennent pour déterminer la faisabilité de la technologie décrite. 

Elia prévoyait démarrer ce projet début 2021 à l’aide d’un subside d’Innoviris, grâce à sa 
collaboration avec *confidentiel* sur ce projet. La collaboration avec *confidentiel*  aurait 
empêché l’obtention des, raison pour laquelle *confidentiel* s’est engagée à exécuter cette 
partie du projet. N’ayant pas reçu le subside d’Innoviris, Elia a choisi de tenir compte de leurs 
remarques et scinder le projet en 2 work packages :  

• Tout d’abord, une étude de faisabilité qui démarrera fin 2021, en collaboration avec 
*confidentiel*. Cette étude de faisabilité consiste en une analyse des différentes 
technologies de capteurs existantes sur le marché, et d’une utilisation sur un pylône test 
afin de vérifier quel type de capteur pourrait apporter de bons résultats. *confidentiel* a 
en charge de réaliser une étude objective de ces différentes possibilités. *confidentiel* 
peut ainsi mieux définir les étapes de développement nécessaire pour atteindre l’objectif 
visé.  

• La seconde phase consistant à la recherche et au développement de la nouvelle 
technologie est donc reportée à 2022-2023, c’est-à-dire après l’étude de faisabilité. Les 
livrables demandés à *confidentiel* sont clairement décrit dans le contrat qui lie Elia à 
*confidentiel*. 

 

La partie la plus conséquente du projet en termes de budget est l’achat et l’installation de 
capteurs, appareils de calibrations et de récolte des données. Ces dépenses sont prévues 
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en début de projet, la seconde partie étant l’analyse et le développement venant de ces 
datas.  

 

Suite aux différents revers rencontrés au début du projet, le planning et le budget ont donc 
été revu comme ceci : 

*confidentiel*  

Sept 21 – Sept 22 : POC et Etude de faisabilité avec *confidentiel* 

Sept 22 – Sept 24 : Investigation et développement avec *confidentiel* ou autre partenaires 
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Projet n°17 - DIDs & Solid Pods 

Résumé des conclusions de la CREG 
 
La CREG comprend que la technologie DID permet aux utilisateurs et aux dispositifs 
physiques de prouver leur identité, de s’identifier au sein des applications d’Elia et de prouver 
des “claims” qu’Elia sera en mesure d’exploiter en toute confiance. Cependant, la CREG 
invite Elia à préciser de manière plus concrète ces bénéfices en termes de sécurité et de 
conformité avec la règlementation RGPD, notamment par rapport aux technologies utilisées 
actuellement par Elia. 
 
La CREG invite également Elia à fournir plus d’informations sur les possibles cas d’utilisation 
des technologies DID et PODS et leurs bénéfices pour le consommateur final. 
 
La CREG souhaite que la description qualitative soit accompagnée de données quantitatives 
afin d’évaluer la réduction des processus “know-your-customer” dans les business B2B et 
B2C d’Elia.  
 
De plus, la CREG invite Elia à préciser dans quelle mesure la réussite de ce projet a un 
impact sur la réalisation du Consumer Market Centric Design.  
 
Les modules de travail sont brièvement décrits, en incluant un calendrier approximatif pour 
les différents modules de travail. Le descriptif n’inclut cependant pas de liste des livrables 
qui devront être développés au cours du projet.  
 
Le budget est réparti sur les trois modules de travail et ne porte que sur 2022, en cohérence 
avec le calendrier. La CREG constate cependant des incohérences dans le tableau 
récapitulatif et demande que le calcul du montant de l’incitant soit précisé. 
 
 
 
Réponse d’Elia  
 
Bénéfices en termes de sécurité et de conformité avec la règlementation RGPD 
 
The benefits of self-sovereign identity are: 
Control: Holder of identity information is under full control of what data she wants to share 
with whom 
Portability: The identification works across services (so in mobility, energy, banking, 
insurance, etc.). Lock-in effects are prevented and competition is increased. 
Verification: The claims can be verified independently between parties that naturally do not 
trust each other. 
 
Elia is currently not involved in identification of end customers for consumer centricity use 
cases; so there is no specific technology currently we can compare with. Of course we have 
the classical customer management for legal person. 
 
With decentralized identification or “self-sovereign identities” the data remains in control of 
the user. It provides the highest protection of user data, since the user decides what kind of 
data she wants to share with.  
No personal data is stored on a blockchain, so this is not conflicting with GDPR 
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Possibles cas d’utilisation des technologies DID et PODS et leurs bénéfices pour le 
consommateur final 
 

• Use cases of DID / PODS: 
 

o Fast switching of energy retailers 
o Separate supplier contracts for specific assets (electric vehicle) 
o Portability of supplier contracts for electric vehicle. Relevant for electric vehicle 

fleet operators who want to cover charging costs where ever the customers 
charges. 

o Registration of devices in different flexibility products (e.g. balancing) and ad-hoc 
switching between different products. 
 

• Benefits for the end customer: 
 

o Less paper work for authentication and registration processes 
o Control of who has access to which data 
o Lower burden to provide flexibility from electric vehicles, heat pumps, etc. results 

in financial benefits for the end customer. 
o Higher competition and lower prices of services providers (since lock-in effect are 

prevented) 
 
 
Données quantitatives d’évaluation de la réduction des processus “know-your-customer” 
 
It is not trivial to give a quantitative assessment of the savings in KYC since Elia doesn’t have 
a B2C KYC process in place and SSI is as well not there yet. However, there are parallels to 
the banking sector which will serve as a basis for the following estimation. There are various 
pilot projects within different banks (1) and reports, by amongst others Goldman Sachs (2) 
and Forbes (3), project blockchain-based onboarding processes to save up to 80 percent in 
throughput time. Calculations based on this metric, an average employee cost in Belgium 
(and Germany) calculated over time, a DER increase of 300% and 150% in ten and thirty 
years and an axiom which estimates every citizen to own an energy resource by 2030, 
provided us with estimated cost savings.  
 

(1) Businesswire, 2019. CULedger Completes Successful Pilot Program of MyCUID 
in Three U.S. Credit Unions. From CULedger Completes Successful Pilot 
Program of MyCUID in Three U.S. Credit Unions | Business Wire   
 

(2) Schneider J., Blostein A., Lee B., Kent S., Groer I., Beardsley E., 2016. Profiles 
in Innovation, Putting Theory into Practice. From 
https://www.finyear.com/attachment/690548/ 

 
(3) Callahan, J. (2021, January 11). Know Your Customer (KYC) Will Be A Great 
Thing When It Works. Forbes. 
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/07/10/know-your-customer-
kyc-will-be-a-great-thing-when-it-works/?sh=b3a86078dbb9 

 
When accounting for a continuous yearly authentication of all devices and owners, estimated 
to range from 60 Million (2021) to 290 Million (2050) in Belgium and Germany, the use of a 
blockchain-based process would save 24 million at initial set-up, 102 million by 2030 and an 
estimated 157 million by 2050. The calculations are only based on time savings per 
authentication and do not include the costs of running, securing and maintaining the different 
IT system (centralized vs. decentralized).    
 

https://www.finyear.com/attachment/690548/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/07/10/know-your-customer-kyc-will-be-a-great-thing-when-it-works/?sh=b3a86078dbb9
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/07/10/know-your-customer-kyc-will-be-a-great-thing-when-it-works/?sh=b3a86078dbb9
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Impact sur la réalisation du Consumer Market Centric Design 
 
To realize the consumer centric market design Elia sees more and more questions like: 

o How to manage relationships between physical persons? (e.g. family members 
living in same location or different locations) 

o How to manage many identities using the same asset? (e.g. e-vehicles) 
o How to manage relationships between a moral person (company) and a physical 

person? (e.g. customer renting a shared e-vehicle) 
o How to give consent 
o How to identify an asset 
o How to verify meta data about an asset 
o Etc. 

 
We see that SSI is the right technology to create these proofs and relations. It will facilitate 
the gathering and verifying of all these information while a) user remains in full control of their 
data, b) all proofs are portable across services, c) independently verifiable. 
 
Livrables 
 

• WP1: 
o Elia hosts and is able to run a solid Pod (read & store data) 

• WP2: 
o Generic Proofs can be created, requested and sent 

▪ Verifiable Credentials (VC) can be stored in a POD 
▪ Verifiable Credentials (VC) stored in a POD can be requested from a user 
▪ Verifiable Credentials (VC) can be provided by a user from a POD 

• WP3: 
o Embedding the WP2 in a use case (for example Solar2You) with real data. 
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Projet n°18 - Smart Offshore Surveying with USVs and ROVs   

 
Résumé des conclusions de la CREG 
 
La CREG comprend que la surveillance et l’inspection d’actifs offshore à l’aide de 
technologies telles que des USV et ROV télécommandés n’est pas encore une réalité en 
Europe.  
Cependant, la CREG invite Elia à fournir des informations concernant l’état de la recherche 
sur le sujet en Europe, sur la maturité des technologies USV et ROV ainsi que leurs 
applications industrielles. La CREG invite également Elia à fournir des informations sur 
d’éventuels projets menés par d’autres GRT européens sur la surveillance et l’inspection 
intelligentes des assets offshore.  
 
Elia n’a pas fourni d’informations concernant les incertitudes qui pourraient influencer 
défavorablement la faisabilité ou l’importance du résultat et l’objectif final du projet. La CREG 
invite Elia à fournir ces informations lors de la consultation publique.  
 
Elia n’a pas fourni d’informations précises et détaillées concernant les bénéfices pour le 
consommateur final qui résulteraient de la réussite de ce projet. La CREG invite Elia à fournir 
ces informations lors de la consultation publique et notamment à quantifier les bénéfices 
attendus en termes de flexibilité et d’efficacité des missions de surveillance avec des 
véhicules de surface sans pilote, de réduction des coûts, d’augmentation de la sécurité des 
actifs et de leurs capacités de transmission.  
 
Les modules de travail sont brièvement décrits, en indiquant un calendrier. Le descriptif 
n’inclut cependant pas de liste des livrables qui devront être développés au cours du projet.  
 
Le budget pour 2022 est limité au premier module de travail. Toutefois le planning indique 
que la préparation des études de 2023 visées aux deuxième et troisième modules de travail 
sera également réalisée en 2022. La CREG s’attend donc à ce qu’Elia adapte les budgets 
de ces modules de travail en conséquence. 
 
De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique. 
 
 
Réponse d’Elia  
 

USVs and autonomous surface and underwater vehicle technology is developing rapidly for 

offshore operations.  For Elia it is crucial to investigate the possibilities of this promising new 

technology as part of our role as offshore grid operator. The possibilities of using the 

technology for our future assets monitoring (submarine cables, offshore structures (platforms 

or energy hubs) will lead to more efficiency and possible cost and risk reductions as 

nowadays for these operations you need expensive surveys (vessels and crew) in 

combination with limited operational workability due to adverse weather.   

  

Not only TSOs are exploring the potentials of these new technologies but also other offshore 

players like wind farms / military / shipping agencies / etc… 

 

Please see examples under the following links : 

 

• Drone-fabriek voor toekomstige mijnenbestrijdingsvaartuigen niet in Zeebrugge maar 

Oostende (marineschepen.nl) 

https://marineschepen.nl/nieuws/Drones-toekomstige-mijnenjagers-komen-uit-Oostende-niet-Zeebrugge-100120.html
https://marineschepen.nl/nieuws/Drones-toekomstige-mijnenjagers-komen-uit-Oostende-niet-Zeebrugge-100120.html
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• Robots veroveren de Noordzee | De Tijd 

 
Uncertainties 

Legislation for the use of autonomous vehicles is still in development and will highly influence 

the deployability of the technique. 

  

1. The CREG invites Elia to provide detailed to benefits to the end consumer that would 
result from the success of this project and in particular to quantify the expected 
benefits in terms of flexibility and efficiency of surveillance missions with unmanned 
surface vehicles, cost reduction, increase in the security of assets and their 
transmission capabilities  

2. Limitation of risks: each offshore intervention / operation involves risks. If we can limit 
the number of manned offshore operations / interventions we can reduce these. 

i. Cost of maintenance: a positive budgetary impact is expected if  we 
can organize our offshore O&M in a more flexible and efficient way.  

ii. Operational costs (a machine is cheaper than a person): the 
technology will allow for more flexible monitoring of our offshore assets 

iii. Environmental costs (less CO2 emission): the technology allows for 
zero CO2 emissions 

b. Better and quicker maintenance monitoring is harsh conditions resulting in an 
increasing stability of the grid? 

c. … 

3. The CREG asks Elia to include par work package a list of deliverables that will need 
to be developed during the course of the project. 

 

 

A thorough analysis of the results compared to traditional monitoring surveys including 

deployment, risks, flexibility and efficiency 

 

 

  

https://www.tijd.be/dossiers/de-noordzee-als-nieuw-wingewest/robots-veroveren-de-noordzee/10307352.html
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Projet n°19 - GAIA-X and Energy Data Space 

 
Résumé des conclusions de la CREG 
 
A titre d’exemple, Elia soutient qu’un accès plus rapide aux données de l'OeM améliorera la 
qualité de la prévision de la charge ou de la flexibilité et réduira donc le coût de l'activation 
de la flexibilité non optimale qui pourrait avoir un impact sur la facture finale du 
consommateur. Ces avantages pour le consommateur final pourraient être acceptés mais 
les détails quantitatifs sur l’impact sur la facture finale du consommateur font défaut. La 
CREG invite Elia à estimer et quantifier ces bénéfices pour le consommateur final.  
 
Un autre exemple, d’après Elia, pourrait être une meilleure compréhension par le 
consommateur de sa consommation d'énergie grâce à une solution analytique nouvelle et 
moins coûteuse qui serait rendue possible par un accès bon marché et flexible aux données. 
Ces avantages pour le consommateur final pourraient être acceptés mais les détails 
quantitatifs sur la réduction des coûts attendue font défaut. La CREG invite Elia à estimer 
ces avantages afin de les traduire en bénéfices pour bénéfices pour le consommateur final.  
 
La CREG comprend que le développement d’un service de “cloud” souverain permettra 
également l’indépendance d’Elia par rapport aux hyperscalers pour les applications critiques, 
ce qui permettra de mieux contrôler les coûts et la manière dont les données sont traitées. 
Ainsi, Elia aura la possibilité d'utiliser des services de “cloud” qui respectent des normes plus 
élevées de transparence et de sécurité. Ces avantages pour le consommateur pourraient 
être acceptés mais les détails quantitatifs sur la réduction des coûts font défaut. La CREG 
invite Elia à estimer ces avantages afin de les traduire en bénéfices pour bénéfices pour le 
consommateur final. De plus, la CREG invite Elia à préciser les avantages en termes de 
transparence et de sécurité. 
 
Les modules de travail sont brièvement décrits, avec un calendrier mais pas de liste de 
livrables pour l’année 2022. La CREG invite Elia à fournir une liste de livrables et à détailler 
les objectifs à atteindre dans le cadre des modules de travail 2 et 3 liés aux tests.  
 
La CREG note que le module de travail 1 consiste uniquement pour Elia à participer au 
groupe de travail lié au développement d’un espace de données sur l’énergie. La CREG 
considère que ce module ne rentre pas dans le cadre de l’incitant à l’innovation dans la 
mesure où il ne remplit aucun des 3 critères susmentionnés.  
 
De toute évidence les budgets sont encore très incertains, mais la CREG ne les jugent pas 
pour autant déraisonnables. Tout au plus, le tableau récapitulatif peut-il être corrigé pour 
correctement reprendre les budgets des trois modules de travail. 
 
 
Réponse d’Elia  
 
The main deliverable of the Gaia-X exercise will be to interface with the Gaia-X stack which 
includes: 

- Interfacing of the Gaia-X stack and the Elia data structure. The exact interfacing 
implementation needs to be detailed in the first month of 2022 but should take into account 
at least the first components that Gaia-X developed (the identifier, the self-description and 
the compliance service). Please see in the picture below the different steps planned. 
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- Participation in the development of the energy data space connector (to link multiple energy 
partners with the energy data space) and to link it to a specific use case (being the connection 
of EV for frequency market participation). This connection should result in a gap analysis for 
reaching compliancy (in term of data model, labels…) to integrate data space connector in 
our use case. 

The use of Gaia-X will enable to decrease ultimately infrastructure cost (cloud services) as Elia will 

be less dependent on the hyperscaler. At the same time, it will enable more security of data. 
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Projet n°20 - Assessing the Impact of Local Generation and Prosumption 
Strategies on the Grid Infrastructure 

 
Résumé des conclusions de la CREG 
 
Elia mentionne qu’il a été proposé de travailler avec un consultant dans le cadre du module 
de travail 1.2 “Data preparation and methodology application to the Belgian test case”. 
Cependant, cette décision n’est pas reflétée dans le tableau budgétaire pour le module de 
travail 1.  
 
Il semble que le projet soit au moins en partie reporté d’une année. Par conséquent, Elia a 
reporté les budgets de certains modules de travail pour 2021 et 2022 d’un an, donc, 
respectivement, à 2022 et 2023. Dans l’ensemble on constate une augmentation du budget 
pour 2022 mais la CREG s’attend à ce que les coûts réels de 2021 soient 
proportionnellement inférieurs au budget initial. 
 
La CREG invite Elia à expliciter les changements de planning des modules de travail et leur 
impact sur les budgets de 2021 à 2023.  
 
De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique 
 
 
Réponse d’Elia  
 

Suite à la disponibilité grandement réduite des partenaires académiques de ce projet en 

2021, une grande partie de ce projet a été réduit en 2021 et des actions ont été reportée 

dans les années suivantes. 

 

En 2021, Elia a commencé à préparer un ensemble de données initiales représentant la 

future répartition géographique de quantités macroscopiques d’énergie entre les régions 

belges et, en fin de compte, les sous-stations. Il s'agit de la répartition de la future production 

décentralisée PV, éolienne et cogénération en fonction du potentiel de la région. 

Elia a également commencé à travailler sur les techniques de datamining pour visualiser, 

interpréter et corriger les mesures historiques qui incluent intrinsèquement la maintenance 

des sous-stations DSO (et le déplacement de charge associé), les erreurs de mesure de la 

puissance active et réactive. Enfin, les techniques de datamining sont utilisées pour identifier 

l'effet de la température sur la consommation. 

Pour la réalisation d’une partie de ces analyses, Elia a proposé de recourir à l’expertise de 

consultants externes, non-initialement prévue dans le budget mais venant remplacer des 

ressources internes Elia. Le recours à ces expertises externes a permis d’accélérer 

l’acquisition de connaissances nécessaires à ce projet sans en impacter significativement le 

budget. 

 

Le budget initialement prévu en 2021 pour la tâche WP1 était de *confidentiel* € (100% 

ressources internes) 

Le budget actuellement prévu pour 2021 (best estimate) est de *confidentiel* € (*confidentiel* 

€ en ressources internes et *confidentiel* € en services externes).  

 

Il est donc attendu que le WP1 soit finalisée tel que planifié en 2021, avec une augmentation 

de budget de 14% (~*confidentiel* €). 
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Egalement en 2021, Elia a travaillé en partenariat avec *confidentiel* dans le cadre du WP2 

(Time-series generation) à la définition et à la démonstration appliquée au réseau Belge de 

méthodes pour construire des profils de production locale de vent et de PV (séries 

temporelles) sur la base de séries temporelles zonales de portefeuille de vent et de PV 

basées sur l'analyse statistique de la corrélation et des effets spatio-temporels. 

Malheureusement, *confidentiel* n’a pas disposé des ressources pour travailler en 

partenariat avec Elia sur les autres actions prévues en 2021 dans le cadre du WP2.  

Le budget initialement prévu en 2021 pour la tâche WP2 était de *confidentiel* € (100% 

ressources internes) 

Le budget actuellement prévu pour 2021 (best estimate) est de *confidentiel* € (100% 

ressources internes). *confidentiel* € sont donc reportés en 2022. Ceci explique le budget 

2022 de cette tâche. 

 

Concernant les tâches WP3, WP4 et WP5, *confidentiel* n’a pas disposé des ressources 

pour travailler en partenariat avec Elia en 2021 et les taches sont décalées d’un an : Les 

ressources d’Elia prévues pour 2021 sont reportées en 2022 et celles de 2022 reportées en 

2023. Les ressources de services externes prévues dans le cadre du WP3 en 2022 

(*confidentiel* €) et 2023 (*confidentiel* €) sont maintenues et non décalées d’un an afin 

d’éviter au maximum de retarder les livrables du projet. Il s’agit principalement de la 

modélisation de séries spatio-temporelles de charge et du niveau de stockage des batteries 

des véhicules électriques, potentiellement disponibles dans le cadre des stratégies 

innovantes « prosummer » investigées dans le cadre de ce projet. 
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Projet n°21 - Congestion Management 

 
Résumé des conclusions de la CREG 
 
Dans ce projet, Elia examinera comment les prévisions de congestion sur le réseau à haute 
tension seront affectées si des prévisions de charge plus précises sont reçues du GRD. 
Néanmoins, il n’est pas clair dans quelle mesure cette approche a déjà été étudiée ou mise 
en œuvre à l’étranger. La CREG invite Elia à apporter cette précision.  
 
La CREG comprend qu’il n’existe actuellement pas de modèle commun de congestion GRD-
GRT, du moins pas en Belgique. Dans ce projet, un modèle de congestion commun dans 
une zone spécifique sera créé.  Néanmoins, il n’est pas clair dans quelle mesure cette 
approche a déjà été étudiée ou mise en œuvre à l’étranger. La CREG invite Elia à apporter 
cette précision.  
 
Elia a identifié 6 bénéfices qui résulteraient de la réussite de ce projet.  
La CREG comprend que les avantages identifiés sont pertinents pour le projet IO-Energy 
dans son ensemble.  
Comme mentionné précédemment, la CREG considère que seuls les modules de travail liés 
(1) à l’amélioration du modèle de prévision de la congestion du réseau sur le réseau HT et 
(2) au modèle de prévision de la congestion des GRD-GRT font partie de l’incitant à 
l’innovation. La CREG s’attend à ce que ces modules de travail puissent contribuer 
directement aux deux premiers avantages identifiés, à savoir « Sécurité accrue et 
performances du réseau » et « Alignement amélioré des GRD-GRT ».  
La CREG demande à Elia de confirmer que ces avantages résultent bien directement de ces 
deux modules de travail et d’analyser s’il existe d’autres avantages spécifiques au 
développement de modèles améliorés (HT ou communs) de prévision de la congestion. 
 
De plus, la CREG demande à Elia de fournir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui 
permettent d’évaluer ces avantages de manière plus tangible. Concrètement, la CREG 
jugerait pertinent de définir des indicateurs permettant d’évaluer les avantages (1) d’inclure 
les prévisions des GRD dans les modèles de congestion des HV et (2) de créer des modèles 
communs de congestion GRD-GRT. Cela permettrait d’avoir un ensemble de critères 
d’évaluation et de décision, par exemple pour décider de poursuivre les recherches ou de 
les intégrer dans les processus opérationnels.  

 
La description du module de travail couvre brièvement l’ensemble de la portée du projet IO-
Energy. La CREG est d’avis qu’il n’est pas préjudiciable de décrire l’ensemble de la portée 
du projet IO-Energy, mais se demande pourquoi il n’y a pas de livrables liés aux deux 
premiers modules de travail et qui, selon la CREG, sont les seuls à être pris en compte dans 
le cadre de l’incitant à l’innovation.  
La CREG invite donc Elia à inclure les livrables qui sont liés à ces deux premiers lots de 
travail qui sont (1) l’amélioration du modèle de prévision de la congestion du réseau sur le 
réseau HV, et (2) le modèle de prévision de la congestion GRD-GRT.  
De plus, en ce qui concerne l’amélioration du modèle de prévision de la congestion du réseau 
sur le réseau HV, il n’est pas mentionné quels partenaires seront impliqués dans cette tâche. 
La CREG demande à Elia de clarifier cela.  
 
En ce qui concerne le modèle commun de prévision GRD-GRT, il n’est pas clair pour la 
CREG pourquoi il n’y a pas de participation active d’ORES dans ce module de travail. La 
CREG demande à Elia de clarifier cela. 
 
Elia mentionne un budget total du projet de *confidentiel* €, supporté égalitairement par 
ORES et Elia. Toutefois, le plan innovation ne comprend qu’un budget pour 2022 de 
*confidentiel* €, dont *confidentiel* € de coûts externes.  
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La CREG demande que les budgets pour l’ensemble du projet soient rapportés dans le plan 
et que la finalité des postes de coûts internes et externes soient explicités. 

De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique. 

 
Réponse d’Elia  
 
Other studies about a DSO-TSO congestion model 
 
There exist many studies that have been conducted around a DSO-TSO congestion model. 
Most of those sudies focus on a theoretical approach whereas in Elia’s projet, parters are 
interested to see how a model can be build where the consumer engagement is an important 
aspect. When improving the existing model, a mapping needs to be done in the existing 
model of Elia and the data available on the DSO side. This exercise will be done here for a 
specific substation. The common DSO-TSO model, needs to be understandable and also 
readable for the consumer, therefore the chosen model needs to meet to objectives: the 
consumer feels comfortable and the grid is helped. During this innovation project, a well-
defined model will be considered after comparing at least 3 different models.  
  
Benefits of modules 1 and 2 
 
This project will lead towards a first collaboration with DSO for the creation of common DSO-
TSO model. So indeed, the project contributes to the objective of an improved TSO-DSO 
alignment.  
 
Concerning grid security and network performance, this is the result that Elia would like to 
see at the end of the project. By testing this on more than 100 consumers, we hope to see 
flexibility emerge on the HV grid. If customers react positively and in a sufficient number, 
then it means the project will provide increased network security and performance, indeed. 
So Elia confirms that the project will lead towards a contribution to the second objective as 
well.  
 
 
Uncertainties and risks on modules 1 and 2 
 
For module (1) : In the past, Elia created a mapping of MV and LV grids. Now, it is not clear 
to which extent a common TSO/DSO mapping of network points is feasible at this stage. We 
need to verify if TSO and DSOs both have the same view all the different network elements 
to connect with each other.  
 
For module (2) : The model proposed should be understandable by end customers. 
Customers will only get involved if they get a good understanding of the grid fee. So defining 
appropriate principles for the tariff is a risk. Secondly, there is uncertainty on how material 
end customers’ reaction will be. In order to help the transmission grid, a sufficient number of 
customers must get involved.  And lastly, it will be crucial to provide a realistic forecast of 
congestion, as this forecast will be used for the invoicing at a later stage. This also is an 
uncertainty.  
 
Indicateurs permettant d’évaluer les avantages (1) d’inclure les prévisions des GRD dans les 
modèles de congestion des HV et (2) de créer des modèles communs de congestion GRD-
GRT  
 
For module (1): To use the load forecast of the DSO, a mapping needs to be done, Once the 
mapping happens, then Elia will create a new congestion forecast using the loads received 
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from the DSO. Then this model needs to be compared with the model of today for the specific 
substation. The complexity of mapping and the relative improvement are key aspects for the 
decision. 
 
For module (2): It is important to quantify if flexibility can be created for HV by the consumers. 
This will play an important role in RES integration. The percentage of flexibility creation can 
be here an indicator, but we are not sure about the feasibility of this in this project. 
 
Participation of *confidentiel* 
 
Elia can provide a report for the common congestion model DSO-TSO 
 
For (1) “Inclure les prévisions des GRD dans les modèles de congestion des HV”, Elia will 
receive only the load forecasting from *confidentiel*. The additional analyses of model 
improvement will be done on Elia side. 
 
For (2) “Créer des modèles communs de congestion GRD-GRT », common DSO-TSO 
model will be created in collaboration with *confidentiel*  and *confidentiel*. An active 
participation of *confidentiel*  takes place.  
 
Costs 
 
The project was launched in the context of IoE in 2021. Contribution to projet costs is divided 
50/50 between Elia and *confidentiel*.  

The total cost of the project for 2021 is *confidentiel* €, only half of which is covered by Elia.  

For 2022, the Elia share of the project is *confidentiel* €. This represents the resources 
needed for Elia to analyse (1) and (2), amounting to *confidentiel* €; the rest (*confidentiel* 
€) is a license fee. The *confidentiel* € include 20 man-days of internal staff to follow up the 
project and an additional *confidentiel* € to perform analyses of results and determine next 
steps at the end of the project. 

*confidentiel*   
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Projet n°22 - Internal Innovative Idea Incubator   

 

Résumé des conclusions de la CREG 
 
La CREG note que la description des modules de travail est absente de la mise à jour du 
plan de recherche et développement. La CREG comprend que les deux premiers modules 
de travail ont été finalisés et que l’incubateur a été mis en place avec succès.  

La CREG invite Elia à fournir un descriptif détaillé pour le module de travail “Testing” dont la 
durée a été étendue et pour lequel un budget est planifié pour 2022 et 2023. La CREG invite 
également Elia à fournir des informations sur la nécessité de prolonger ce module de travail 
afin de comprendre dans quelle mesure cette prolongation est nécessaire à la réussite du 
projet.  

De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique 

 
Réponse d’Elia  
 
Testing (2020) was a work package intended for the experimentation phase of the incubator 
in 2020. This work package can be disregarded because it was only relevant for 2020. This 
work package was closed end of 2020. 

As from 2021, only the work package “Operations(2021+)” is to be considered. This work 
package is about operating the incubator as a whole through our internal resources that are 
responsible for managing the finances, operations and the strategic evolution of the 
incubator. 
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Projet n°23 – Forecasting Development Platform 

 
Résumé des conclusions de la CREG 
 
Elia a identifié le risque que l’outil ne réponde pas suffisamment aux besoins de la 
communauté des experts en prévisions. La CREG considère que ce risque n’est pas hors 
du contrôle d’Elia. Par conséquent, la CREG invite Elia à clarifier comment ce risque sera 
atténué dans le cadre du projet.  
 
En ce qui concerne le risque que les acteurs de l’industrie pourraient être réticents à partager 
des informations en raison d’un nombre élevé de participants, il n’est pas tout à fait clair pour 
la CREG quel est l’impact de ce risque sur le succès du projet. Si l’implication des acteurs 
industriels est un facteur critique de succès, la CREG demande à Elia d’élaborer quelles 
actions de gestion des risques pourraient être prévues dans le cadre du projet. Dans le cas 
contraire, la CREG demande de préciser quel sera l’impact. La CREG invite également Elia 
à préciser quels types de partenaires industriels sont envisagés ici (fournisseurs de données 
et d’utilisateurs de prévisions ? par exemple, balance responsable parties, ou parties mettant 
en service des prévisions commerciales ou autres ?) 

  
Sur le risque concernant l’accès limité aux données (en direct), la CREG demande à Elia de 
décrire ce risque plus en détail. Il n’est pas clair pour la CREG si Elia se réfère à des données 
dont Elia est propriétaire ou dont Elia dispose, ou si Elia se réfère à des données de tiers. 
Dans les deux cas, la CREG demande à Elia si le risque est un facteur critique de réussite 
du projet et, dans l’affirmative, de définir des mesures d’atténuation des risques.  
 
Elia a identifié 2 bénéfices qui résulteraient de la réussite de ce projet. Ceux-ci sont décrits 
de manière qualitative. La CREG invite Elia à développer quelques indicateurs quantitatifs 
qui permettraient de mesurer l’efficacité et les bénéfices de la plateforme développée par 
rapport à la situation actuelle. Par exemple, des indicateurs de performance sur la précision 
des prévisions, le temps de développement des prévisions et l’acceptabilité de la plate-forme 
par l’utilisateur, avec une indication des résultats espérés. Ces indicateurs pourraient ensuite 
être utilisés tout au long du projet pour suivre le rendement et fermer la boucle de rétroaction 
pour l’amélioration et la prise de décision.  
 
Par ailleurs, la CREG constate qu’il n’y a pas d’activité ou de livrable prévu sur les modalités 
de partage des données et de gestion de la propriété intellectuelle. La CREG demande à 
Elia de prévoir un livrable dédié à ce sujet.  
 
De plus, il n’est pas clair dans quelle mesure il existe une boucle de rétroaction prévue avec 
ces parties dans le développement conjoint MVP (WP 1). La CREG jugerait pertinent 
d’inclure également un processus d’examen dans le WP 1, c’est-à-dire avant la phase de 
mise à l’échelle et d’expansion (WP 2). La mise en place d’un cadre clair et solide de partage 
des données et de gestion de la propriété intellectuelle devrait également être consultée 
avec les parties prenantes. La CREG invite donc Elia à inclure dans la description du projet 
un livrable sur les commentaires des utilisateurs et des parties prenantes.  
 
La CREG note que deux cas d’utilisation potentiels ont été identifiés pour le WP 0 (phase de 
conception), mais pas encore pour les autres modules de travail. La CREG invite Elia à 
fournir une indication des cas d’utilisation présélectionnés pour WP 1 (MVP) et de ceux 
présélectionnés pour WP 2 (« mise à l’échelle et expansion »).  
 
La CREG prend note du calendrier prévu. Le développement du cadre juridique pour 
l’échange et le partage de données ainsi que l’échange et la valorisation de la propriété 
intellectuelle devraient être intégrés dans la planification. La CREG invite Elia à confirmer 
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que la planification laisse suffisamment de temps pour tester et recueillir les commentaires 
des utilisateurs avant la mise à l’échelle.  
 
De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique. 
 
 
Réponse d’Elia  
 
Risk mitigation and involved partners 
 
The risk around encouraging energy system players to share data remains a risk to the 
success of the forecasting development platform. However, there are indeed mitigating 
strategies that can and are being considered. The first is to focus on projects which make 
use of data that must be shared legally by energy system players, such as the data already 
published on the Elia Open Data Platform. There are still a significant number of potential 
forecasting and predictive modeling problems which can be tackled using this approach. 
Additionally, the main users of the platform foreseen in the initial stages are grid operators, 
who will be much less likely to have issues sharing their data than providers, such as 
forecasting providers or energy analytics consulting firms.  

Access to live data 
 
Access to live data is not a risk for the forecasting development platform and its uptake by 
industry partners. The forecasting development platform focuses on the initial stages of 
predictive modeling development, which include data understanding and analysis, pre-
processing of model training data, model training and evaluation. For all of these tasks, only 
static historical datasets are used. Live data is only used when models are put into 
production, which is out of scope of the forecasting development platform—indeed, this is 
the point at which a finished forecasting model that was developed on the platform would 
leave the platform. 

Quantitative indicators of efficiency and benefits of the platform  
 

Indicators of efficiency are necessary and important also for Elia to track the success of thean 
initiative. We foresee tracking such indicators of project impact and success across the 
following dimensions:  

• Platform Utilization  
o Measured by: number of users on the platform (total), number of organizations on 

the platform (for example, 1 company having 100 employees using the platform 
is different than 10 companies each with 10 employees using the platform), 
number of projects on the platform, number of contributors working on each 
project. 

▪ Expected result: 3-5 organizations, each with 5-10 contributors working 
on the platform by end of 2022. At least 10 projects with 3-5 contributors 
each. 

• Quality of Models Developed using the Platform 
o Measured by: Comparison to baseline approach (when one exists, i.e. when it is 

not a newly-developed forecast), percentage of forecasts that go into production 
after being developed on the platform. 

▪ Expected result: Comparison of an individual forecasting model 
developed on the platform to a baseline approach is entirely dependent 
upon the particular use case and impossible to predict without significant 
knowledge about the dataset and problem in question. Additionally, the 



Version non-confidentielle 

29/11/2021 Réaction d’Elia au projet de décision (B)658E/69 62/74 

 

exact performance metric (accuracy, precision, recall, mean absolute 
percentage error (MAPE), root mean squared error (RMSE), etc.), also 
depends entirely on the specifics of the forecasting problem at hand. That 
said, as an anecdotal example, one case of a model for predicting offshore 
wind output developed internally at Elia by a forecasting expert in a 
collaborative way that mirrors the type of development that would exist on 
the forecasting development platform outperformed a forecast purchased 
from an external supplier by about 10% (using MAPE as a performance 
indicator). Concerning the number of models going into production, it can 
be expected that 50% of models developed on the platform in the first year 
go into production. 

• Improvement to Data Scientist/Forecasting Expert Workflow using the Platform 
o Measured by: Comparison of time needed to develop new forecasts on the 

platform with old way of working, percentage of projects developed on the 
platform (rather than in old way of working), result of user interviews, surveys and 
acceptance tests. 

▪ Expected result: Time needed for developing new forecasts should 
decrease by at least 20%, given the time-saving aspects of the platform 
such as integrated data sharing, the requirement to provide a complete, 
clean and well-defined and explained training dataset, and communication 
forum built into the platform that helps to decrease friction in getting 
answers to road-blocking questions during the development phase. We 
also expect at least 80% of new forecasting projects within Elia to be 
developed on the platform by the end of its first year (2022). 

• Cost Savings (for Forecasts Previously Purchased by External Providers) 
o Measured by: YOY cost savings from no longer paying external forecasting 

providers for forecasts.  
▪ Expected result: A typical forecast purchased by Elia can cost up to 

€*confidentiel* - €*confidentiel* per year. If 5 such forecasts are replaced 
by internal forecasts developed on the forecasting development platform, 
savings would reach €*confidentiel* - €*confidentiel* per year. 

 
 
Elia has recently founded an Open Source Project Office, whose role it is to support with 
answering such questions related to intellectual property, various licensing options, and the 
like. For this project, we will work with them throughout WP0 and WP1 to develop a definitive 
IP strategy. This will be delivered to the CREG at the end of this WP. 
 
We understand the request of  the CREG regarding the importance of planned interviews 
with internal and external stakeholder users and potential platform users in the design phase 
(WP 0). We will provide as requested. Furthermore as suggested by the CREG, we will 
include a review process in WP 1, i.e., before the scale-up and expansion phase (WP 2).  
 
 
Use cases 
 

Since the Innovation plan was submitted to the CREG, the use cases which we expect to 
realize on the platform have become more concrete. The first two use cases which have 
been shortlisted for WP0 and WP1 are vertical grid load and renewables forecasts, including 
wind in-feed. We believe it makes sense to first focus on these use cases and in expand the 
community working on them, rather than focusing on finding yet further use cases for WP2.  

Planning 
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Elia feels confident about the timetable for developing the forecasting development platform, 
given that it is based on experiences made within the Elia Group already. WP0 and WP1 will 
be developed within ‘The Nest’, Elia’s in-house digital incubator. Multiple other web-based 
software platforms of similar scope to the forecasting development platform have been built 
within the Nest, which is specifically designed for rapid prototyping, with user testing at its 
core.  
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Projet n°24 – Hyperspectral Camera 

 
Résumé des conclusions de la CREG 
 
La CREG invite Elia à développer des indicateurs mesurables et réalistes qui permettront 
d’évaluer la réussite de ce projet quant à la qualité et l’exploitation des données/images 
récoltées grâce à l’utilisation de la caméra. 
 
Elia a identifié 4 bénéfices qui résulteraient de la réussite de ce projet.  
La CREG invite Elia à quantifier ces bénéfices et à développer des indicateurs de succès 
qui permettront d’évaluer la réussite du projet, notamment en ce qui concerne le nombre 
d’inspections invasives évitées, la qualité des données/images récoltées par la caméra et 
leur exploitation (par exemple : Pour quel nombre d’inspections invasives évitées le projet 
est-il considéré comme étant un succès ? Quelle est la qualité des données/images 
attendues ?).  
 
La CREG comprend que le développement de cette méthode non-invasive permettra d’éviter 
l’indisponibilité prévue de la ligne lors de l’inspection des pylônes. La CREG invite Elia à 
quantifier les bénéfices liés à la diminution des indisponibilités prévues.  
 
La CREG considère que les bénéfices liés à la réduction des coûts créent une valeur ajoutée 
pour le consommateur final. Cependant, la CREG invite Elia à quantifier plus précisément 
les bénéfices attendus en termes de réduction des coûts, notamment dans le cas où 
l’inspection via l’utilisation de la caméra ne remplacera que partiellement les inspections 
invasives. 
 
La CREG note que la durée totale du projet est estimée à 13 mois alors qu’une estimation 
du budget est prévue sur 3 ans. La CREG invite Elia à fournir des explications sur ce point.  
 
La CREG comprend que le premier module de travail a été réalisé en 2021 et que la décision 
de réaliser le projet sur le terrain a été prise. Dès lors, seuls les budgets pour les modules 
de travail 2 et 3 seront le cas échéant pris en compte pour l’incitant.  
 
La CREG demande que les budgets prévus pour 2022 et 2023 soient démontrés au moyen 
du descriptif des tâches des partenaires externes et des contrats.  
 
La CREG note également que le budget en terme de ressources internes est estimé à zéro 
pour les trois années. La CREG invite Elia à fournir des explications sur ce point 
 
De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique 
 
 
Réponse d’Elia  
 

Le but du POC réalisé en 2021 auprès de deux partenaires est d’identifier la qualité et 
l’exploitabilité des données/images récoltées avec une caméra hyperspectrale dans un 
environnement contrôlé. Ce POC a plusieurs critères de réussite :  

• Analyse qualitative : La résolution, la vitesse d’acquisition des photos et la distance de 

prise de photo vont être prises en compte. Ces 3 critères sont des critères limitants pour 

l’utilisation de la caméra hyperspectrale en conditions réelles. 

• Comparaison quantitative avec la procédure classique des inspections montées. La 
classification des dégâts avec la caméra hyperspectrale doit donner des résultats 
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similaires à la procédure classique où la rouille et la peinture sont retirées et la section 
restante d’acier est mesurée.    

• Comparaison générale entre les 2 partenaires. 

 

Concernant les différents bénéfices liés à la réussite de ce projet, voici pour rappel les 
différentes inspections existantes : 

 

Le projet est considéré une réussite à partir du moment où il apporte une valeur ajoutée vis 
à vis d’une inspection existante. Dans le meilleur des scénarios, les inspections à distance 
avec caméra hyperspectrale remplaceront complètement les inspections montées. En 
termes de quantité, on parle d’une dizaine de lignes à haute tension dans le cadre des 
campagnes d’échantillonnage pour connaitre l’état des lignes et de 2 à 3 lignes 
supplémentaires dans le cadre de projet de réparations. 

Les bénéfices liés aux indisponibilités au niveau des lignes sont difficiles à quantifier car Elia 
place sa priorité sur la réduction d’ENI ou d’ENS, or les indisponibilités pour les inspections 
ne créent pas directement d’ENI ou d’ENS en vertu du principe de N-1.  

A la fin du POC de 2021, le scénario le plus probable pourra être affiné, que ce soit un 
remplacement partiel ou complet des inspections montées.  
 

Concernant le budget et le déroulement du projet: 

• WP-1 « Technical feasibility study » in lab conditions (1-3 months) : Il s’agit de la 
première partie du projet, qui a commencé au Q4 2021. On parle ici de *confidentiel* 
€ distribués entre les 2 partenaires externes. A côté de ce poste, il y a *confidentiel* 
€ qui correspondent au suivi et à la préparation du projet réalisé par un consultant 
externe pour Elia et un employé de 50 Hz. Le workpage sera terminé au mois de 
décembre 2022. 

• Après le WP-1, une analyse des résultats des deux partenaires va être effectuée 
pendant 1 à 2 mois. WP-2 « Technical validation study in the field »  (3-4 months) : 
Prévu de commencer pendant le Q1 2021 et finir Q3 2021, le focus est mis sur le 
développement d’algorithmes pour prendre en compte des conditions extérieures 
(lumière, ombres, humidité) et la classification automatique des dégâts. 
*confidentiel* € sont prévus pour l’exécution de ce work package par le partenaire 
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externe. *confidentiel* € sont prévus pour le suivi interne par Elia (6 mois de suivi 
par deux personnes, 30% du temps). 

• WP-3 « Implementation of a new inspection methodology » (5-6 months) : Prévu de 
commencer fin Q3 2021 ou début Q4 2021 et de finir 1 2022, le plus grand challenge 
est l’implémentation de la caméra hyperspectrale sur un drone volant. Les 
algorithmes de détection des dégâts sont prévus être intégrés à bord afin que le 
drone puisse de lui-même identifier les dégâts, se rapprocher du lieu de ces derniers 
et les prendre en photo d’assez près via une routine de vol. Il s’agit du work package 
le plus long car il va demander plusieurs tests sur le terrain, entrecoupés de phases 
de développement d’algorithmes. Pour ces raisons, *confidentiel* € sont prévus en 
2022 ainsi que *confidentiel* € en 2022. *confidentiel* € sont prévus pour le suivi 
interne par Elia. 

Le suivi du projet est assuré par un consultant externe travaillant pour Elia Belgique et un 

employé de 50Hertz (tous deux pris en compte comme coûts externes).  
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Projet n°25 – Smart wires 

 
Résumé des conclusions de la CREG 
 
 
La mise à jour du plan de recherche et développement consiste en une prolongation du projet 
en 2022 et 2023. Cependant, la CREG regrette qu’Elia n’ait pas fourni d’informations sur la 
nécessité de prolonger le projet et sur les travaux réalisés à ce jour. La CREG invite Elia à 
fournir ces informations lors de la consultation publique.  
 
La CREG note qu’Elia a ajouté des budgets pour 2022 et 2023 mais n’a pas fourni de liste 
de livrables après 2021. La CREG invite Elia à fournir des informations sur l’état 
d’avancement du projet et sur les budgets 2022 et 2023 dans le cadre de la consultation 
publique. 
 
De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique. 
 
Réponse d’Elia  
 

Durant l’année 2021, les études de faisabilité du projet d’intégration des modules Smart 
Wires ont été réalisées ainsi que le dossier permis. De plus, les études définitives ont été 
lancées. 

 

Au cours des études de faisabilité, nous nous sommes rendu compte de deux éléments 
majeurs : 

1. Il existe une incompatibilité de réalisation de ce projet avec le programme Boucle de 
l’Est (pour des raisons de sécurité d’approvisionnement de la zone). La conséquence 
de ceci a été un report du timing de réalisation du projet jusqu’en 2023.  

2. Des sondages sur poste ont mis évidence la présence de câbles Elia au niveau de 
la future dalle de fondation des modules Smart Wires (câbles mal représentés sur le 
plan d’impétrant). En 2022, nous réaliserons les travaux de déplacement de ces 
câbles.  

Pour le calcul de l’incitant, la temporalité et les montants des frais OPEX liés au projet ont 
été pris en compte (déplacement de câble existants, adaptations sur la ligne 70.327, 
réalisation des études). 
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Projet n°26 – Universal Cable Joint 

 

Résumé des conclusions de la CREG 
 
La CREG regrette qu’Elia n’ait pas fourni d’informations sur les travaux réalisés à ce jour 
dans le cadre des différents modules de travail. La CREG invite Elia à fournir ces 
informations lors de la consultation publique. 
 
La CREG invite Elia à fournir des informations sur le candidat sélectionné et les tâches qui 
lui sont attribuées dans le cadre de l’appel d’offres lors de la consultation publique, si cette 
information est déjà disponible. 
 
De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique. 
 
Réponse d’Elia  
 
Momenteel is de EU Tender nog steeds lopende en is er nog geen definitieve keuze gemaakt 
van een kandidaat. 

- 3 leveranciers hebben zich kandidaat gesteld, waarvan er effectief 2 een concreet 
voorstel (technisch – commercieel) hebben gemaakt 

- Momenteel blijft er nog een leverancier over, echter is de prijszetting vrij hoog (ver 
boven de verwachtingen) 

 

Intern Elia zijn we momenteel aan het evalueren hoe verder te gaan. De definitieve beslissing 
zal pas in het voorjaar 2022 kunnen genomen worden. 

Als we beslissen om toch met de overblijvende kandidaat verder te gaan, dan zijn de 
volgende stappen: 

- Detailed design van de Universal Transition Joint 
- Opbouwen van een testopstelling voor kwalificatie 
- Uitvoeren van het testprogramma volgens de Elia specificaties 
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Projet n°27 – Trilate 

 

Résumé des conclusions de la CREG 
 
La CREG comprend que ce sera la première fois qu’une enquête commune sur l’intégration 
des scénarios de gaz et d’électricité et les projets d’infrastructure sera menée pour la 
Belgique, en mettant l’accent sur les clusters industriels. La CREG considère le projet dans 
son ensemble donc innovant. Néanmoins, le caractère innovant des tâches qu’Elia 
effectuera dans le cadre du projet n’est pas clair. La CREG demande à Elia de rendre cela 
plus explicite.  
 
Par ailleurs, Elia explique que le projet prévoit la réalisation d’un « stress test » pour définir 
des stratégies d’investissement robustes et sans regret. Deuxièmement, la définition d’un 
besoin d’investissement paneuropéen pourrait être affinée. La CREG se demande pourquoi 
cette deuxième mesure d’atténuation de risque est indiquée comme facultative. De plus, la 
CREG ne trouve pas ce deuxième aspect reflété dans la description du module de travail. 
La CREG demande à Elia de préciser si les leçons tirées de ce projet de recherche belge 
seront intégrées dans l’évaluation paneuropéenne des besoins d’investissement dans le 
cadre de ce projet de recherche.  
 
L’impact attendu pour la Belgique est la fourniture d’une évaluation spécifique des exigences 
du système énergétique pour les vecteurs d’énergie renouvelable au niveau national, y 
compris une évaluation de l’infrastructure énergétique requise. La CREG note toutefois que 
le format de cette évaluation spécifique n’est pas clair dans la description. La CREG 
demande à Elia de préciser quel sera le résultat tangible de l’étude et quels indicateurs 
quantitatifs seront évalués.  
 
De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique. 
 
 
Réponse d’Elia  
 
Innovative character of tasks carried out by Elia 
 
The main goal of this project is to assess paths towards the transition to net-zero emissions 
with focus on industrial clusters in Belgium. While the scenarios defined in WP1 set the 
framework for such transition to occur, the work of WP2 is fundamental in defining for 
example how such transition might occur following two different strategies : 
1) Green e-production, increased electrification and electricity demand and increased 
flexibility 
2) Green molecules 
 
The work lead by Elia focuses on demonstrating and quantifying strategy 1) in terms of the 
impact for grid infrastructure. Elia will use innovative state-of-the-art market modelling based 
on a zonal model used in the TYNDP framework. Innovation relates to the use & update of 
zonal modelling techniques & models for the first time on the 2050 horizon and with a focus 
on Belgian specificities and level of details. 
 
Second (optional) risk mitigation 
 
The second risk mitigation is indicated as optional because at this moment Elia cannot, with 
100% certainty, know whether new cross-border infrastructure corridors will be needed in 
TRILATE with respect to the infrastructure needs detected in the TYNPD exercise. Also it 
will be interesting to first see how the investment needs identified within the TYNDP ‘perform’ 
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within the TRILATE specific scenarios. Secondly, and as mentioned in CREG’s first question, 
the usage of an improved zonal model, will also allow to investigate the impact on the internal 
back-bone of Belgium with a higher level of details than what is possible in TYNDP. 

Finally, since the proposed zonal model is a pan-European model, the work of TRILATE will 
have a clear pan-European scope by definition.  

Regarding the incorporation of these results into the TYNDP pan-European assessment of 
investment needs, it should be stressed that the work of TRILATE will be rather 
complementary to the TYNDP work. At this moment it is not foreseen to incorporate its 
findings into the current TYNDP2022 process, which is formally lead by ENTSO-E. However, 
any aspects or methodologies which are found within TRILATE and which are relevant for 
the European TYNDP exercise, will be suggested by Elia to ENTSO-E as possible future 
improvements. Finally TRILATE will in any case provide relevant input for national 
discussions also.   

 
Quantitative indicators 
 
As mentioned previously to the CREG, Elia will follow the TYNDP CBA methodology to 
assess the needed infrastructure. Examples of relevant quantitative indicators are for 
example the Social Economic Welfare (SEW) and CO2 reductions.  
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Projet n°28 – Offshore Grid Optimizer 

 
Résumé des conclusions de la CREG 
 
Elia a identifié 4 incertitudes qui pourraient influencer négativement la faisabilité ou 
l’importance du résultat ainsi que l’objectif final du projet. 
Il n’est pas clair pour la CREG si les deuxième et troisième risques identifiés (disponibilité 
des données en temps quasi réel pour alimenter l’algorithme d’optimisation + interopérabilité 
des différentes sources de données) sont encore effectivement des incertitudes étant donné 
qu’il existe déjà un contrôleur principal opérationnel pour une interconnexion hybride. La 
CREG demande à Elia d’apporter des éclaircissements sur ce point.  

  
Elia a identifié 4 bénéfices qui résulteraient de la réussite de ce projet.  
La CREG se demande quelle est l’alternative par défaut pour l’exploitation d’un réseau 
offshore en l’absence d’un optimiseur principal, et quel avantage il peut apporter en termes 
d’optimisation du point de fonctionnement. La CREG invite Elia à clarifier ce point, et si 
possible à le quantifier, et à lister les éléments à améliorer. 
 
De plus, la CREG invite Elia à développer davantage la figure 12 et à préciser quels sont les 
résultats spécifiques attendus. Enfin, il n’est pas clair pourquoi certains éléments de cette 
figure 12 sont considérés comme des outputs et ce qu’ils signifient réellement. 
  
Par ailleurs, la CREG conclut que le développement d’un optimiseur principal est une 
condition préalable à une connexion hybride. La CREG invite Elia à préciser si une 
interconnexion hybride n’est pas réalisable en l’absence d’un tel contrôleur principal, et, 
d’autre part, si l’optimiseur peut également apporter une valeur ajoutée en cas de connexion 
HVDC radiale.  
 
La CREG comprend que la construction et l’exploitation de l’optimiseur principal en interne 
d’Elia réduisent le risque de verrouillage des fournisseurs externes. La CREG considère qu’il 
s’agit d’un avantage très important pour la société. Si cet objectif pouvait être réalisé dans le 
cadre du projet proposé, la CREG considérerait cela comme une avancée fondamentale.  
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De plus, la CREG invite Elia à clarifier et à quantifier l’avantage de la maximisation de 
l’échange de puissance réactive sur la réduction de la congestion. En outre, la CREG invite 
Elia à préciser s’il s’agit de quelque chose qui ne peut être fait que dans le contexte des 
interconnexions HVDC hybrides, ou également plus en général dans le contexte des 
connexions radiales HVDC et/ou des connexions AC.  
 
La CREG considère que les bénéfices liés au développement du contrôleur principal créent 
une valeur ajoutée pour le consommateur final. Cependant, la CREG invite Elia à quantifier 
plus précisément les bénéfices attendus en termes de réduction des coûts et à fournir les 
explications sur les questions posées.  
 
Ensuite, la description du processus n’est pas suffisamment claire. Par exemple, quelles 
sont les participants aux workshops ? Qui développera le software et qui testera le prototype 
? La CREG invite Elia à clarifier pour chaque module quel acteur prend le leadership et 
comment les différents partenaires y contribueront.  
 
Au niveau de la description du contenu, il n’est pas clair pour quels cas d’étude (topologies) 
le logiciel sera développé et testé, quels sont les livrables et comment le succès du projet 
sera évalué. En bref, il n’est pas clair sur quelle base la décision sera prise pour une 
poursuite éventuelle du projet. La CREG invite Elia à clarifier quels sont les livrables et à 
intégrer une phase d’évaluation sur base de critères clairs.  
 
La CREG note que le budget prévoit des coûts pour des ressources internes et externes. La 
CREG estime que ce budget sera mieux justifié si Elia peut indiquer le rôle de chaque 
partenaire dans les différents modules comme demandé ci-dessus. 
 
 De plus, la CREG demande à Elia de fournir le détail du calcul de l’incitant pour les différents 
modules de travail lors de la consultation publique 
 
 
Réponse d’Elia  
 
2nd and 3rd risks identified 
 
The second risk identified is controller performance given the highly variable behavior of 
offshore wind power; 

The third risk identified is the availability of near real-time data to feed the optimization 
algorithm 

The second and third risks are still relevant. The operational master controller was developed 
for a specific topology with specific technical aspects such as active and reactive power 
control and voltage control in specific markets DE & DA in a specific environment. For a 
Belgium optimizer, the variables and risks will be different, therefore calculations for variable 
wind power performance and real time data are still relevant risks to achieve the output of 
the Belgium case for voltage and reactive power limitation, capacity calculation in the 
respective market, equipment limits, objective functions and grid stability assessments. 

 
Default alternative for the operation of an offshore grid in the absence of a main optimizer  
 
The alternative to the grid optimizer is the manual optimization of voltage and power flow by 
dispatchers in the control center. However, due to the increased complexity of such 
assets/infrastructures that have to be operated near real time based on several calculations 
of input parameter such as wind forecasts, equipment limits, market schedules, demand and 
supply capacities, it is highly challenging to manually operated such assets/infrastructures, 
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and in fact impossible to do so. Therefore, the assumption of the CREG is correct with regard 
to the need of an optimizer to operate a hybrid interconnector 
 
To prevent a vender lock-in of external supplier, Elia aims to develop this innovative solution 
in house, so that a vendor-lock in is prevented, so that the in-house dispatcher have a solid 
understanding of the toolbox of the optimizer, and so that in can be integrated into the overall 
modules of the control center with the objective to decrease congestion and increase stability 
and security.  
 
The quantification of the benefit at this stage is highly theoretical. However, a quantification 
would include the following parameters. First, the system operation of a hybrid 
interconnection would not be possible with manual dispatching. Therefore, the quantification 
would be a zero sum calculation of the building such assets or not, bearing in mind that such 
interconnector have the clear benefit for society to decarbonise energy supply. Second, a 
optimizer increases the efficiency of power flow for the end consumer and increases the 
profitability of the assets themselves. Therefore, part of the business would include OPEX 
cost of counter trade, congestion management, and man hours of dispatchers.  
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Partners 
 
The workshops will include internal stakeholders of system operations, research institutions 
such as KU Leuven, and potential other stakeholders who must still be determined in order 
to ensure that they can provide added value to the discussion.  

Regarding the testbed, the objective of the optimizer is to be deployed at the Belgium Energy 
Island and the interconnector between Belgium and Denmark. 
 
 

CONCLUSION 

 
La présente contribution est l’occasion pour Elia de rappeler qu’elle estime pertinent que la 
régulation incitative lui donne l’opportunité de valoriser les efforts qu’elle entreprend en 
matière d’innovation. 
 
Par ailleurs, Elia note de nouveau cette année que le processus de sélection des projets 
soumis à l’incitant a mûri depuis son démarrage en 2019. Nous percevons dans le projet de 
décision des éléments encourageants permettant de croire que l’intérêt des projets 
d’innovation d’Elia pour la collectivité pourra être démontré. A cette fin, nous avons complété 
de manière aussi exhaustive que possible les éléments de justification manquants. 
 
Nous sommes convaincus que ce progrès, déjà perceptible l’année passée, est à attribuer 
aux échanges réguliers entre experts que nous avons mis en place et à une meilleure qualité 
des éléments de justification fournis, et nous nous en félicitons.  
 
Nous ne pouvons que souhaiter que la compréhension mutuelle autour de l’intérêt et la 
nécessité des projets d’innovation d’Elia progresse encore. Nous sommes pour cela très 
demandeurs que les bonnes pratiques développées ensemble ces deux dernières années 
soient maintenues et restons disponibles pour contribuer à toute amélioration du processus.  
 
 

ANNEXE 

 
 

• Evaluation du modèle « Risk based decision for grid development » réalisée par 
*confidentiel* 

 

• Description du modèle de risque (rédigée par Elia) 
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